
META 
PROYECTAD

A  MARZO 
2019

META 
PROYECTAD

A JUNIO 
2019

META 
PROYECTAD

A 
SEPTIEMBRE 

2019

META 
PROYECTAD
A DICIEMBRE 

2019

FECHA DE 
INICIO

FECHA DE 
TERMINACIO

N 

PLAZO 
ESTABLECID

O

%  Avance de la 
Acción % Avance Financiero 

CUMPLIMIENTO EN 
LA GESTIÓN DE 
DEL PLAN DE 
ACCIÓN 
(Sumatoria 
promedio de los 
indicadores de las 
lineas estrategicas 
ponderadas)

DISEÑOS ARQUITECTONICOS

DISEÑOS ESPECIALES 

DISEÑOS ELECTRICOS

DISEÑOS ESTRUCTURALES

DISEÑOS HIDROSANITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA

EFICACIA DEL PLAN 
DE ACCIÓN 
(Proyectos  
ejecutados/ Proyectos 
programados * 100)

REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO 
Y ADECUACIÓN 

EFICIENCIA DEL 
PLAN DE ACCIÓN 
(Actividades con 
retrazo dentro del 
tiempo establecido / 
Actividades 
programadas*100)

EFICACIA DEL PLAN 
DE ACCIÓN 
(Proyectos  
ejecutados/ Proyectos 
programados * 100)

EFICIENCIA DEL 
PLAN DE ACCIÓN 
(Actividades con 

retrazo dentro del 
tiempo establecido / 

Actividades 
programadas*100)

04. MOVILIDAD 

01. CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PARA LA 
MOVILIDAD MOTORIZADA Y 
NO MOTORIZADA QUE 
GARANTICEN LA 
ACCESIBILIDAD, 
CONECTIVIDAD Y 
SEGURIDAD VIAL DE LA 
POBLACIÓN 

01. CONTRUCCION Y REHABILITACIÓN 
DE VIAS, ANDENES, CICLORUTAS Y 
PUENTES QUE CONTRIBUYAN AL 
MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE 
LOS HABITANTES 

040101-2019
CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN PARA LA 
MOVILIDAD RURAL Y URBANA 

1 2 1 1 Por Iniciar y 
en Ejecución

31/01/2019 31/12/2019 once meses

EFICACIA DEL PLAN 
DE ACCIÓN 
(Proyectos  
ejecutados/ Proyectos 
programados * 100)

EFICIENCIA DEL 
PLAN DE ACCIÓN 
(Actividades con 
retrazo dentro del 
tiempo establecido / 
Actividades 
programadas*100)

80.000.000.000$                   

Recursos a 
administrar y 

Recursos 
administrados 

Subgerencia      
Tecnica

CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
NUEVA 

GERENCIA Y COORDINACION DEL 
PROYECTO 

01. CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, 

EDUCATIVA, CULTURAL, URBANA, DE 
SALUD Y VIVIENDA, SEGURIDAD Y 

SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO 
AMBIENTE; ENFOCADOS EN EL 

BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL 
TERRITORIO

020101-2019

    
     

    

PLAN DE ACCIÓN 2019 EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO

                   

ESTADO DEL 
PROYECTO

PLAN DE EJECUCUION 

INDICADOR VALOR ESTIMADO FUENTE DEL 
RECURSO 

RESPONSAB
LE

AVANCE DEL PROYECTO 

01. DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS 
PARA LA CONTRUCCION DE 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, 
EDUCATIVA, CULTURAL URBANO, DE 

SALUD Y VIVIENDA, SEGURIDAD Y 
SERVICIOS PUBLICOS ENFOCADOS EN 

EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL 
TERRITORIO

Subgerencia 
de Proyectos

3.000.000.000$                     

Por Iniciar 31/01/2019 31/12/2019 once meses

$1.500.000.000 
RECURSOS 
PROPIOS Y 

1.500.000.000 
RECURSOS A 
ADMINISTRAR 

01. DISEÑO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

ESPACIOS URBANOS PARA 
LA CONSOLIDACION DE 

MUNICIPIOS

01. DISEÑO 010101-2019 2

LINEAS ESTRATEGICAS PROGRAMA PROYECTO CODIGOS DEL 
PROYECTO ACTIVIDADES

10 2 2

EFICACIA DEL PLAN 
 Ó  

  
  

  

  
   

  
   

   
 

   
  

  
    

  

  

31/12/2019 once meses0 0 4

  

01. CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 

ADECUACIONES DE 
ESPACIOS URBANOS PARA 

LA CONSOLIDACION DE 
MUNICIPIOS 

02. OBRAS CIVILES Recursos a 
administrar

Subgerencia  
Tecnica

EFICACIA DEL PLAN 
DE ACCIÓN (Diseños 
elaborados/ Diseños 

requeridos * 100)

EFICIENCIA DEL 
PLAN DE ACCIÓN 
(Actividades con 

retrazo dentro del 
tiempo establecido / 

Actividades 
programadas*100)

03. SERVICIOS PUBLICOS 

01. SUMINISTRO E 
INSTALACION DE SERVICIOS 

PUBLICOS EN AREAS 
URBANAS Y RURALES QUE 

GARANTICEN LA 
COBERTURA Y CALIDAD DE 

AGUA Y ENERGIA

01. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REDES Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS Y ALUMBRADO PÚBLICO
030101-2019

INSTALACIÓN DE REDES, 
SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y 

ALUMBRADO PUBLICO 
0 1 1 1 En Ejecución 31/01/2019 31/12/2019 once meses

13 Por Iniciar y 
en Ejecución

31/01/2019

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN 

        

32.345.155.000$                   

10.000.000.000$                   

Recursos a 
administrar

Subgerencia      
Tecnica
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PLAN DE ACCIÓN 2019 EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO

ESTADO DEL 
PROYECTO

PLAN DE EJECUCUION 

INDICADOR VALOR ESTIMADO FUENTE DEL 
RECURSO 

RESPONSAB
LE

AVANCE DEL PROYECTO 

LINEAS ESTRATEGICAS PROGRAMA PROYECTO CODIGOS DEL 
PROYECTO ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

Servicio de conentividad

Realizar reparacion y mantenimiento 
de equipos de oficina 
arrendamiento y compra de equipos 
de oficina 

servicio de soporte tecico,  
adquisicion, actualizacion y 
mantenimiento de software

Realizar contratos con los diferentes 
medios locales y regionales

asesoria estrategica sobre 
posicionamiemto y reconocimiento de 
marca frente a las obras y la gestion

tramitar las publicaciones para el 
posicionamiento de marca y difusion 
de actividades 

implementar el sistema de Seguridad 
y Salud en el Trabajo - SGSST 
(conforme con la normatividad 
vigente)

Suministro de elementos de 
proteccion personal, salud y 
seguridad en el trabajo

Desarrollo de actividades de bienestar 
laboral y salud ocupacional
Formular y ejecutar el Plan 
Institucional de Capacitacion PIC 

04. SERVICIOS DE ASEO Y 
MANTENIMIENTO GENERAL CON 
SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO 
CAFETERIA Y PAPELERIA 

060104-2019 Gestionar y comprar insumos para 
aseo, cafeteria y papeleria 

25% 25% 25% 25% Por iniciar 31/01/2019 31/12/2019 once  meses

118.000.000$                        

05. SISTEMA DE GESTION DE LA 
CALIDAD, SOSTENIBILIDAD Y CONTROL 
INTERNO 

060105-2019

Garantizar el sostenimiento, 
actualización y mejoramiento del 
sistema de Gestion de la Calidad - 
SGC, articulado con el sistema de 
control interno SCI y MIPG, ISO 9001 
Y MECI 1000

0% 0% 0% 100% por iniciar 1/12/2019 31/12/2019 un mes 

10.000.000$                          

06. RELACIONAMIENTO ESTRATEGICO 
DE LA ENTIDAD, A TRAVES DEL APOYO 
LOGISTICO AL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

060106-2019 Apoyo logistico para las diferentes 
actividades que empreda la empresa

25% 25% 25% 25% por iniciar 1/02/2019 31/12/2019 once meses

265.000.000$                        
07. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES 
DE LA EDESO 060107-2019 Servicio de Vigilancia 25% 25% 25% 25% Por iniciar 10/01/2019 31/12/2019 once  meses y 

quince dias 205.000.000$                        

08. ASEGURAMIENTOS Y GARANTIAS
060108-2019

Gestionar la expedicion de polizas por 
cada contrato según requerimientos 

juridicos 
25% 25% 25% 25% En Ejecución 1/01/2019 31/12/2019 doce  meses

100.000.000$                        

Garantizar transporte adecuado para 
le desarrollo de las actividades 
tenientes al cumplimientos del Plan 
estrategico.

Garantizar el suministro de 
combustible para los vehiculos que 
transportaran el personal de la Edeso 

EFICACIA DEL PLAN 
DE ACCIÓN 
(Proyectos  

ejecutados/ Proyectos 
programados * 100)

01. GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

060101-2019

02. IMPLEMENTACION DEL PLAN Y LA 
ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

060102-2019

01. COSNTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTOS 
DE VIVIENDA PARA GARANTIZAR EL 

ACCESO A VIVIENDA DIGNA 

25%

Recursos Propios

10.000.000.000$                   

01. GESTION PARA LA 
EXCELECIA OPERATIVA 

050101-2019

Por iniciar 

25% 25% 25% 25% por iniciar 1/01/2019 31/12/2019

25% 25% 25% Por iniciar 31/01/2019 31/12/2019

25% 25% 25%

doce  meses

   
DE ACCIÓN 
(Proyectos  

ejecutados/ Proyectos 
programados * 100

EFICIENCIA DEL 
PLAN DE ACCIÓN 
(Actividades con 
retrazo dentro del 

tiempo establecido / 
Actividades 

programadas*100

31/01/2019

09. SERVICIOS DE CONBUSTIBLE y 
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR 
PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA 

EMPRESA EDESO, PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROYECTOS 

EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES 
DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO 

060109-2019

once meses

31/01/2019

01. COSNTRUCCIÓN Y 
MEJORAMIENTOS DE 

VIVIENDA PARA 
GARANTIZAR EL ACCESO A 

VIVIENDA DIGNA 

05. VIVIENDA 

06. FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

03. BIENESTAR INSTITUCIONAL Y 
SEGUIRIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

060103-2019

31/01/2019 31/12/2019 once meses25% 25% 25% 25% por iniciar 

31/12/2019 once meses

25%

once meses0 0 2 0 En Ejecución 31/12/2019 Subgerencia      
Tecnica

Recursos a 
administrar

Subgerencia 
Administrativa 
y Financiera

130.000.000$                        

171.000.000$                        

643.000.000$                        

465.000.000$                        
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PLAN DE ACCIÓN 2019 EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO

ESTADO DEL 
PROYECTO

PLAN DE EJECUCUION 

INDICADOR VALOR ESTIMADO FUENTE DEL 
RECURSO 

RESPONSAB
LE

AVANCE DEL PROYECTO 

LINEAS ESTRATEGICAS PROGRAMA PROYECTO CODIGOS DEL 
PROYECTO ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN 

Elaboración del sistema 
integrado de conservación 
documental. (componente 1)
 Elaboración del modelo de 
requisitos de documentos 
electrónicos
Estudio de mercado y 
referenciación para la 
adquisición de un sistema de 
gestión de documentos 
electrónicos
Capacitaciones para el peronal 
de archivo 
Elaboración de reglamento 
interno de archivo

02. ASESORIAS Y 
CONSULTORIAS 01. INTERVENTORIA COLEGIOS 060201-2019 Realización de interventoria a la 

adecuación de colegios 25% 25% 25% 25% En Ejecución 1/01/2019 31/12/2019 doce  meses 1.600.000.000$                     
Recursos a 
administrar

01. FORTALECIMIENTOS Y APOYO A LA 
GESTION DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO SECRETARIA DE 
PLANEACION

060301-2019
Fortalecimiento y apoyo a la gestion 
al contrato interadministravico de la 
Secretaria de Planeación

25% 25% 25% 25% Por iniciar 15/02/2019 31/12/2019 Diez meses y 
quince dias

2.000.000.000$                     

02. FORTALECIMIENTOS Y APOYO A LA 
GESTION DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO SECRETARIA DE 
HABITAT

060302-2019
Fortalecimiento y apoyo a la gestion 
al contrato interadministravico de la 
Secretaria de Habitat

25% 25% 25% 25% Por iniciar 15/02/2019 31/12/2019 Diez meses y 
quince dias

2.000.000.000$                     

03. FORTALECIMIENTOS Y APOYO A LA 
GESTION DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO SECRETARIA DE 
DESARROLLO TERRITORIAL

060303-2019
Fortalecimiento y apoyo a la gestion 
al contrato interadministravico de la 
Secretaria de Desarrollo Territorial

25% 25% 25% 25% Por iniciar 15/02/2019 31/12/2019 Diez meses y 
quince dias

1.000.000.000$                     

04. FROTALECIMIENTO Y APOYO A LA 
GESTIÓN PARA LA VIGILACIA Y 
CONTROL ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, JURIDICO Y TECNICO DE 
LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES 
PROYECTOS QUE SE ENCUENTRA 
ADMINISTRANDO Y GERENCIANDO LA 
EDESO

060304-2019
Fortalecer el apoyo a la gestión 
encaminada al logro de los objetivos 
de la Entidad.

25% 25% 25% 25% Por iniciar 1/01/2019 31/12/2019 doce  meses

2.000.000.000$                     

31/12/2019 once meses

4.000.000$                            

Recursos Propios

   
  

  
  

  

        

Recursos a 
administrar

    
  

10. MEJORAMIENTO Y SOSTENIMIENTO 
DEL PINAR 2018-2023 (PLAN 

INSTITUCIONAL DE ARCHIVO)
060110-2019 25% 25% 25% 25% por iniciar 1/02/2019

  

03. ALIANZAS DE VALOR 
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