
PLAZO 

(MESES)
FECHA DE INICIO

FECHA DE 

TERMINACION 

%DE AVANCE REAL 

ABRIL 2022

%DE AVANCE REAL 

AGOSTO 2022

%DE AVANCE REAL 

DICIEMBRE 2022

%DE AVANCE REAL 

ABRIL 2022

%DE AVANCE REAL 

AGOSTO 2022

%DE AVANCE REAL 

DICIEMBRE 2022

010101-2022
Estudios y diseños plaza de mercado del municipio de 

Rionegro, Antioquia y la renovacion urbana de su 

entorno.

600.000.000$                               EJECUCIÓN  Recursos Municipales
Proyectos. ( José León 

Gomez - Juan Diego Aguirre)
12 1/06/2021 30/05/2022

010102-2022

Elaboración de estudios y diseños de la iniciativa 

"Rionegro en Buenas Manos" entre otros proyectos 

establecidos en el plan de desarrollo municipal 2020-

2023 del municipio de Rionegro, Antioquia

585.122.669$                               EJECUCIÓN  Recursos Municipales
Proyectos. ( José León 

Gomez - Juan Diego Aguirre)
5 23/08/2021 28/02/2022

010103-2022 Estudios y diseños via MIB Juan Antonio Murillo 24.267.765$                                 Por iniciar. Recursos Municipales
Proyectos. ( José León 

Gomez - Juan Diego Aguirre)
3 1/03/2022 30/05/2022

020101-2022

Construccion del campus para la formación profesional y 

el desarrollo tecnológico del Sena , localizado en el 

municipio de La Ceja Antioquia.

14.301.753.868$                         Por iniciar. Recursos de la nación. Subgerencia tecnica 12 1/03/2022 28/02/2023

020102-2022

Mantenimiento, mitigación y ejecución de obras de 

infraestructura de Instituciones Educativas del municipio 

de Rionegro

640.537.850$                               
En ejecución desde el 

2021
Recursos Municipales Subgerencia tecnica 4 28/10/2021 28/02/2022

020103-2022

Mantenimiento de instituciones educativas para 

garantizar la presencialidad del servicio educativo en el 

municipio de Rionegro, de acuerdo con el contrato 

interadministrativo no 054 de 2021.

277.264.784$                               
En ejecución desde el 

2021
Recursos Municipales Subgerencia tecnica 4 10/11/2021 28/02/2022

020104-2022

Construcción del puente Biblioteca del municipio de 

Rionegro 15.833.747.406,00$                    Por iniciar
Recursos Municipales / 

SGR
Subgerencia tecnica 12 1/03/2022 31/12/2023

020105-2022

Mantenimiento de equipamientos públicos en el 

municipio de Rionegro, en el marco del proyecto 

“Rionegro En Buenas Manos”

118.502.774,00$                         EJECUCIÓN  
Recursos Municipales / 

Recursos a Administrar
Subgerencia tecnica 4 6/01/2022 6/04/2022

020106-2022

Adecuación de la infraestructura física para el centro de 

producción audiovisual en el Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid Medellín.

153.437.276,00$                         Por Iniciar Subgerencia tecnica 1/03/2022

020201-2022

Construcción del 'Centro integral de atención diferencial 

para la discapacidad por la equidad y la sostenibilidad-

MAKIA' del municipio de Rionegro, Antioquia.
12.586.547.477,00$                    Por Iniciar

Recursos Municipales / 

Recursos a Administrar
Subgerencia tecnica 12 1/03/2022 28/02/2023

020202-2022

Construcción de la primera etapa de la nueva sala de 

urgencias del Hospital San Juan De Dios
8.655.714.147,00$                      

En ejecucion desde 

2019

Recursos municipales

Recursos ESE (Ministerio 

Salud)

Subgerencia tecnica 20 11/12/2019 28/02/2022

020203-2022

Construcción de obras complementarias y conexiones 

entre la primera etapa de la nueva sala de urgencias y el 

Hospital San Juan De Dios E.S.S del municipio de Rionegro 

de acuerdo con el contrato interadministrativo no 0164-

2021 de 2021

452.213.972,00$                         
En ejecucion desde 

2021

Recursos municipales

Recursos ESE (Ministerio 

Salud)

Subgerencia tecnica 2 17/12/2021 15/02/2022

020301-2022

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO EN 

LAS COMUNAS UNO (1) Y TRES (3) DEL MUNICIPIO DE 

RIONEGRO, ANTIOQUIA

161.427.204,00$                         
En ejecucion desde 

2021

Recursos municipales

Recursos ESE (Ministerio 

Salud)

Subgerencia tecnica 4 20/10/2021 15/02/2022

030202-2022

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO EN 

LAS COMUNAS DOS (2) Y CUATRO (4) DEL MUNICIPIO DE 

RIONEGRO, ANTIOQUIA.

163.389.657,00$                         
En ejecucion desde 

2021

Recursos municipales

Recursos ESE (Ministerio 

Salud)

Subgerencia tecnica 4 20/10/2021 15/02/2022

04. MEDIO AMBIENTE

020401-2022

REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS 

PÚBLICOS DESTINADOS A LA PROTECCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL 

MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA PROPENDIENDO 

POR EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES 

NATIVAS

1 325.943.960,00$                         
En ejecucion desde 

2021

Recursos municipales

Recursos ESE (Ministerio 

Salud)

Subgerencia tecnica 3,3 2/11/2021 15/02/2021

030101-2022

Construcción del colector de aguas residuales margen 

izquierda a la quebrada cimarronas, redes de impulsión, 

transporte y recolección, estación de bombeo de agua 

residual, obras accesorias y complementarias, necesarias 

para la operación de la infraestructura de alcantarillado y 

saneamiento básico

4.640.804.127,00$                      
En ejecucion desde 

2021
Recursos municipales Subgerencia tecnica 9 10/05/2021 5/03/2022

030102-2022

Obras de empalme de redes de alcantarillado villa camila, 

callejón de los hurtado y conexión de redes de 

alcantarillado proyecto de vivienda jardines de 

cimarrrona, municipio de Rionegro

236.025.316,00$                         
En ejecucion desde 

2021
Recursos municipales Subgerencia técnica 5 21/07/2021 21/12/2021

030103-2022

Optimizacion y construcción del sistema de alcantarillado 

en el centro poblado El Tablazo. 6.856.382.601,00$                      Por iniciar
Recursos 

Municipales/Recursos 

Cornare

Subgerencia técnica 10 1/03/2022 31/12/2022

030104-2022

Optimizacion y construcción del sistema de alcantarillado 

en el centro poblado ABREO 8.690.336.527,00$                      Por iniciar
Recursos 

Municipales/Recursos 

Cornare

Subgerencia técnica 10 1/03/2022 31/12/2022

03. Servicios Publicos 01.Saneamiento basico 8

01.DISEÑOS 01. Diseño 3

0.2 Obras Civiles

01.OBRAS CIVILES DE 

EQUIPAMENTO
7

02.OBRAS CIVILES PARA LA 

SALUD DEL TERRITORIO 
3

03. ESPACIO PÚBLICO 2

PLAN DE ACCIÓN 2021 EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO

LINEAS ESTRATEGICAS PROGRAMA CODIGOS DEL PROYECTO PROYECTO
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030105-2022

Optimizacion y construcción del sistema de alcantarillado 

en el centro poblado LA PLAYA 6.944.881.986,00$                      Por iniciar
Recursos 

Municipales/Recursos 

Cornare

Subgerencia técnica 10 1/03/2022 31/12/2022

030106-2022

Optimizacion y construcción del sistema de alcantarillado 

en el centro poblado PONTEZUELA 4.369.080.087,00$                      Por iniciar
Recursos 

Municipales/Recursos 

Cornare

Subgerencia técnica 10 1/03/2022 31/12/2022

030107-2022

Obra suministro, transporte, instalación y puesta en 

funcionamiento de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales domesticas tipo tanques sépticos integrados 

con filtro anaerobio de flujo ascendente fafa 

prefabricados en la zona rural del municipio de Rionegro.

689.965.111,00$                         Por iniciar
Recursos 

Municipales/Recursos 

Cornare

Subgerencia técnica 1,5 1/03/2022 15/04/2022

030108-2022

Construcción de los sistema de alcantarillado de aguas 

residuales en los sectores sectores de Rincón Santo, La 

Ye y El Poblado de las veredas Galicia Parte Alta y Galicia 

Parte Baja del municipio de Rionegro

16.000.000.000,00$                    Por iniciar
Recursos 

municipales/Recursos 

Nacionales

Subgerencia técnica 12 1/06/2022 30/06/2023

040101-2022
Mejoramiento vial de la via Frontino - Abriaqui 3.830.906.505,00$                      

En ejecución desde el 

2020
Recursos de Regalias Subgerencia tecnica 6 11/09/2020 31/01/2022

040102-2022

Construcción del ciclo de infraestructura saludable en la 

región del Oriente Antioqueño
12.465.889.917,00$                    

En ejecución desde el 

2019
Recursos Departamentales Subgerencia tecnica 18 3/07/2019 31/12/2022

040103-2022
Mantenimineto de vias rurales del municipio de Rionegro 6.288.198.840,00$                      Por iniciar

Recursos municipales / 

SGR
Subgerencia tecnica 7 1/03/2022 30/09/2022

040104-2022

Construcción de placa huellas en el municipio de 

Rionegro. 3.099.040.997,00$                      Por iniciar
Recursos municipales / 

SGR
Subgerencia tecnica 7 1/03/2022 30/09/2022

040105-2022

Mantenimiento y rehabilitacion de vias urbanas y rurales 

para el proyecto Rionegro en buenas manos
5.709.597.038,00$                      

En ejecucion desde el 

2021
Recursos municipales Subgerencia tecnica 6 2/11/2021 30/04/2022

040106-2022

Mantenimiento y rehabilitación de vías en sectores de las 

veredas pontezuela, Capiro UDEA, Toscana, Higueron y 

Chipre en el municipio de Rionegro.
10.123.830.449,00$                    Por inciar Recursos municipales Subgerencia tecnica 6,5 1/03/2022 15/09/2022

040107-2022

Mantenimiento y rehabilitación de vías en sectores de las 

veredas Los Pinos, La Guadalupana, La Laja y curva La 

Laja en el municipio de Rionegro.
4.702.838.872,00$                      Por inciar Recursos municipales Subgerencia tecnica 2,5 1/03/2022 15/05/2022

040108-2022

Mantenimiento y rehabilitación de vías en el 

Corregimiento Sur Gilberto Echeverry Mejía en los 

circuitos viales Buen Genio – Jardines, Buen Genio – La 

Pampa y Transversal 3 en el municipio de Rionegro, 

Antioquia.

9.049.424.001,00$                      
En ejecucion desde el 

2021
Recursos municipales Subgerencia tecnica 6,5 9/11/2021 24/05/2022

040109-2022

Mantenimiento y rehabilitación de vías en sectores de las 

veredas El Carmín, La Laja – Fontibón y Mampuesto en el 

municipio de Rionegro Antioquia.  

8.740.434.139,00$                      Por inciar Recursos municipales Subgerencia tecnica 5 1/03/2021 31/07/2021

040110-2022

Mantenimiento y rehabilitación de vías en sectores de las 

veredas La Convención y San Luís en el municipio de 

Rionegro, Antioquia

5.600.876.637,00$                      Por inciar Recursos municipales Subgerencia tecnica 3,5 1/03/2022 15/06/2022

040111-2022

Construcción y/o ampliación y/o rehabilitación de vías y 

obras complementarias desde la glorieta comando de 

policía el porvenir – hasta glorieta tanque abreo (tramo 

11.1.2) en el municipio de Rionegro.

4.967.643.312,00$                      
En ejecucion desde el 

2021
Recursos municipales Subgerencia tecnica 6,5 7/10/2021 22/04/2022

040112-2022

Construcción de obras de concreto, puente y estructuras 

de contención en el Tramo 11.1.2 entre la Glorieta 

Comando de Policía El Porvenir y Glorieta Tanque Abreo 

del Municipio de Rionegro

7.669.919.647,00$                      
En ejecucion desde el 

2021
Recursos municipales Subgerencia tecnica 6,5 7/04/2021 31/01/2022

040113-2022

Construcción de vía y de obras complementarias del plan 

vial en transversal 2 en el municipio de Rionegro, 

Antioquia.

14.630.211.335,00$                    
En ejecucion desde el 

2021
Recursos municipales Subgerencia tecnica 4,5 22/11/2021 06/04/022

040114-2022

Construcción de vía y de obras complementarias del plan 

vial en el tramo 16 en el municipio de Rionegro, 

Antioquia.

9.050.381.514,00$                      
En ejecucion desde el 

2021
Recursos municipales Subgerencia tecnica 4,5 22/11/2021 6/04/2022

040115-2022

Construcción y/o ampliación y/o rehabilitación de vías y 

obras complementarias en el tramo 13.1 en el municipio 

de Rionegro.

2.541.362.173,00$                      
En ejecucion desde el 

2021
Recursos municipales Subgerencia tecnica 4,5 3/12/2021 18/04/2022

040116-2022

Construcción, de obras de concreto, puente y estructura 

de contención en el tramo 13.1 en el municipio de 

rionegro antioquia.

9.073.648.591,00$                      
En ejecucion desde el 

2021
Recursos municipales Subgerencia tecnica 4,5 6/12/2021 20/04/2022

050201-2022

Construccion de Vivienda Nueva para el Municipio de 

Rionegro "Jardin de Cimarronas"
15.480.000.000,00$                    

En ejecucion desde el 

2017

Recursos Municipales

Recursos de VIVA

Recursos de Familias 

Subgerencia tecnica 12 18/04/2017 31/12/2022

050202-2022

Construccion de Vivienda Nueva para el Municipio de 

Rionegro "Senderos de Cimarronas"
22.360.000.000,00$                    En ejecucion 

Recursos Municipales

Recursos de VIVA

Recursos de Familias 

Subgerencia tecnica 12 21/12/2020 31/12/2022

050203-2022

Obras de urbanismo MIB Juan Antonio Murillo 3.815.527.737,00$                      Por iniciar Recursos municipales Subgerencia tecnica 6 1/03/2022 31/08/2022

02.VIVIENDA 6

03. Servicios Publicos 01.Saneamiento basico 8

04. Movilidad
01. Infraestructura para la 

Movilidad Sostenible
16
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050204-2022

Construcción de viviendas y obras complementarias MIB 

Juan Antonio Murillo
5.885.470.216,00$                      Por iniciar Recursos municipales Subgerencia tecnica 13 1/03/2022 31/12/2022

050205-2022

Gerencia a construcción de viviendas y obras 

complementarias MIB Juan Antonio Murillo
135.365.815,00$                         Por iniciar Recursos municipales Subgerencia tecnica 14 1/03/2022 31/12/2022

050206-2022

Gestión predial MIB Juan Antonio Murillo 57.000.000,00$                            Por iniciar Recursos municipales Subgerencia tecnica 5 1/03/2022 31/07/2022

Servicio de conectividad  $                               195.666.666 12 3/01/2022 31/12/2022

Reparación y mantenimiento de equipos de oficina  $                                 21.797.223 12 3/01/2022 31/12/2022

Arrendamiento y compra de equipos de oficina  $                                 51.000.000 12 3/01/2022 31/12/2022

Servicio de soporte técnico, adquisición, actualización y 

mantenimiento de software
 $                                 61.111.111 12 3/01/2022 31/12/2022

Garantizar el funcionamiento del sistema de seguridad y 

salud en el trabajo - SGSST (conforme con la 

normatividad vigente)

25% AVANCE DE 

CUMPLIMIENTO 

POR TRIMESTRE

 $                                 15.763.720 POR INICIAR RECURSOS PROPIOS 12 3/01/2022 31/12/2022

Formular y desarrollar actividades de bienestar laboral, 

salud ocupacional y del plan institucional de 

capacitaciones

25% AVANCE DE 

CUMPLIMIENTO 

POR TRIMESTRE

 $                                 45.000.000 POR INICIAR RECURSOS PROPIOS

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

12 3/01/2022 31/12/2022

04. SERVICIOS DE ASEO Y 

MANTENIMIENTO 

GENERAL DE LA SEDE,  

CON SUMINISTRO DE 

MATERIALES,  INSUMOS 

DE ASEO Cafetería Y 

Papelería 

060401-2022
Gestionar servicio y compra insumos para aseo, cafetería 

y papelería

25% AVANCE DE 

CUMPLIMIENTO 

POR TRIMESTRE

 $                                 32.000.000 POR INICIAR RECURSOS PROPIOS

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

10 3/01/2022 31/12/2022

05. SISTEMA DE Gestión 

DE LA CALIDAD, 

SOSTENIBILIDAD 

060501-2022

Garantizar el sostenimiento, actualización y 

mejoramiento del Sistema De Gestión De La Calidad - 

SGC, articulado con el sistema de control interno SCI Y 

MIPG, ISO 9001 Y MECI

100% CUARTO 

TRIMESTRE
 $                                 10.000.000 POR INICIAR RECURSOS PROPIOS

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

1 3/01/2022 31/12/2022

06. RELACIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO DE LA 

ENTIDAD, A TRAVÉS DEL 

APOYO LOGISTICO AL 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

060601-2022
Apoyo logístico para las diferentes actividades que 

emprenda la empresa, y la realización de eventos 

especiales

25% AVANCE DE 

CUMPLIMIENTO 

POR TRIMESTRE

 $                                 45.000.000 POR INICIAR RECURSOS PROPIOS

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

12 15/02/2022 31/12/2022

07. SEGURIDAD DE LAS 

INSTALACIONES DE LA 

EDESO

060701-2022 Servicio de vigilancia y camaras

25% AVANCE DE 

CUMPLIMIENTO 

POR TRIMESTRE

 $                               286.805.555 POR INICIAR RECURSOS PROPIOS

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

12 1/01/2022 31/12/2022

08. ASEGURAMIENTOS, Y 

GARANTÍAS
060801-2022

Gestionar la expedición de pólizas por cada contrato 

según requerimientos jurídicos
N/A  $                                 35.000.000 EJECUCIÓN  RECURSOS PROPIOS

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

12 3/01/2022 31/12/2022

09. SERVICIOS DE 

COMBUSTIBLE y 

TRANSPORTE TERRESTRE 

AUTOMOTOR PARA 

MOVILIZAR AL PERSONAL 

DE LA EMPRESA EDESO, 

PARA EL 

ACOMPAÑAMIENTO DE 

LOS PROYECTOS EN LAS 

ZONAS URBANAS Y 

RURALES DEL 

DEPARTAMENTO 

060901-2022

Garantizar el transporte y suministro de combustible al 

personal de la empresa para garantizar el cumplimiento 

del plan de acción.

25% AVANCE DE 

CUMPLIMIENTO 

POR TRIMESTRE

 $                               200.000.000 EJECUCIÓN  RECURSOS PROPIOS

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

12 11/01/2022 31/12/2022

061001-2022 Interventoria Colegio de San Antonio  $                           2.290.970.718 
En ejecución desde el 

2018
Recursos municipales Subgerencia tecnica 30 6/12/2018 31/03/2022

061002-2022

Interventoría técnica, financiera, económica, 

administrativa, jurídica, legal y socio - ambiental para la 

construcción de la tercera etapa del edificio inteligente 

para la creatividad, innovación y emprendimiento de la 

institución universitaria digital de antioquia

 $                           1.102.913.471 
En ejecución desde el 

2020
Recursos Departamentales Subgerencia tecnica 5 20/08/2020 10/04/2022

061003-2022

Interventoría técnica, financiera, administrativa, 

ambiental y jurídica para los obras de construcción y/o 

ampliación y/o rehabilitación de vías y obras 

complementarias desde la glorieta comando de policía el 

porvenir - hasta la glorieta tanque abreo (tramo 11.1.2) 

en el municipio de Rionegro.

 $                               522.974.880 
En ejecución desde el 

2021
Recursos municipales Subgerencia tecnica 6,5 7/10/2021 22/04/2022

061004-2022

Interventoría técnica, financiera, administrativa, 

ambiental y jurídica para el mantenimiento y 

rehabilitación de vías en los sectores de las veredas El 

Carmín, La Laja – Fontibón, y Mampuesto en el municipio 

de Rionegro Antioquia.

 $                               368.807.171 Por Iniciar Recursos municipales Subgerencia tecnica 5,5 1/03/2022 15/08/2022

03. BIENESTAR 

INSTITUCIONAL Y 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

060301-2022

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

9 1/03/2022 31/12/2022

POR INICIAR RECURSOS PROPIOS

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

02. IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN  DE MEDIOS Y LA 

ESTRATEGÍA 

COMUNICACIONAL 

060201-2022
Tramitar los impresos y  publicaciones para el 

posicionamiento de marca y difusión de actividades

25% AVANCE DE 

CUMPLIMIENTO 

POR TRIMESTRE

 $                                 50.000.000 POR INICIAR RECURSOS PROPIOS

02.VIVIENDA 6

06. Fortalecimiento 

institucional

01. GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES

060101-2022

25% AVANCE DE 

CUMPLIMIENTO 

POR TRIMESTRE

10. INTERVENTORIAS 15
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061005-2022

Interventoría técnica, financiera, administrativa, 

ambiental y jurídica para el mantenimiento y 

rehabilitación de vías en los sectores de las veredas La 

Convención, San Luis en el municipio de Rionegro 

Antioquia

268.223.397$                               Por Iniciar Recursos municipales Subgerencia tecnica 4 1/03/2022 30/06/2022

061006-2022

Interventoría técnica, financiera, administrativa, 

ambiental y jurídica para las obras de optimización y 

construcción de los sistemas de alcantarillado del centro 

poblado Abreo del municipio de Rionegro, Antioquia

570.641.457$                               Por Iniciar Recursos municipales Subgerencia tecnica 11 1/03/2022 31/12/2022

061007-2022

Interventoría técnica, financiera, administrativa, 

ambiental y jurídica para las obras de optimización y 

construcción de los sistemas de alcantarillado del centro 

poblado La Playa del municipio de Rionegro, Antioquia

485.875.952$                               Por Iniciar Recursos municipales Subgerencia tecnica 10 1/03/2022 31/12/2022

061008-2022

Interventoría técnica, financiera, administrativa, 

ambiental y jurídica para mantenimiento y rehabilitación 

de vías urbanas y rurales para el proyecto Rionegro en 

buenas manos.

413.933.133$                               Por Iniciar Recursos municipales Subgerencia tecnica 6 25/10/2021 25/04/2022

061009-2022
Inteventoria obras de urbanismo MIB Juan Antonio 

Murillo
318.413.223$                               Por Iniciar Recursos municipales Subgerencia tecnica 6 1/03/2022 30/08/2022

061010-2022
Interventoria para la construcción de viviendas y obras 

complementarias MIB Juan Antonio Murillo
535.489.050$                               Por Iniciar Recursos municipales Subgerencia tecnica 13 1/03/2022 31/12/2022

061011-2022

Interventoria a la Construcción del 'Centro integral de 

atención diferencial para la discapacidad por la equidad y 

la sostenibilidad-MAKIA' del municipio de Rionegro, 

Antioquia.

1.075.970.551$                            Por Iniciar Recursos municipales Subgerencia tecnica 13,5 1/03/2022 31/12/2022

061012-2022
Interventoria a la construcción del puente Biblioteca del 

municipio de Rionegro
1.355.279.573$                            Por Iniciar

Recursos municipales / 

SGR
Subgerencia tecnica 13 1/03/2022 31/12/2022

061013-2022
Interventorias vias rurales y placa huellas del municipio 

de Rionegro
613.565.729$                               Por Iniciar

Recursos municipales / 

SGR
Subgerencia tecnica 7 1/03/2022 30/09/2022

06114-2022
Interventoria para el mantenimiento y rehabilitación de 

vías en sectores de las veredas pontezuela, Capiro UDEA, 

Toscana, Higueron y Chipre en el municipio de Rionegro.

469.739.941$                               Por Iniciar Recursos municipales Subgerencia tecnica 7 1/03/2022 30/09/2022

061015-2022

Interventoria mantenimiento y rehabilitación de vías en 

sectores de las veredas Los Pinos, La Guadalupana, La 

Laja y curva La Laja en el municipio de Rionegro

201.167.547$                               Por Iniciar Recursos municipales Subgerencia tecnica 3 1/03/2022 30/05/2022

11. FORTALECIMIENTO Y 

APOYO A LA GESTIÓN 

PARA LA VIGILACIA Y 

CONTROL 

ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO, JURÍDICO Y 

TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN 

DE LOS DIFERENTES 

PROYECTOS QUE SE 

ENCUENTRA 

ADMINISTRANDO Y 

GERENCIANDO LA 

EMPRESA

061101-2022
FORTALECER EL APOYO A LA GESTIÓN ENCAMINADA AL 

LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD.
N/A  $                           1.000.000.000 POR INICIAR RECURSOS PROPIOS

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

12 1/01/2022 31/12/2022

061201-2022

Apoyo tecnológico y operativo de la gestión catastral del 

Municipio de Rionegro
3.700.284.454,00$                      

En ejecución desde el 

2021
Recursos municipales SECRETARIA GENERAL

11 1/02/2022
30/06/2022

061202-2022

Conservación catastral Municipio de Rionegro 662.059.683,00$                         
En ejecución desde el 

2021

Recursos municipales SECRETARIA GENERAL 10,5 1/02/2022

30/06/2022

06. Fortalecimiento 

institucional

10. INTERVENTORIAS 15

12. ALIANZAS DE VALOR 2


