
PLAZO 
(MESES)

FECHA DE INICIO
FECHA DE 

TERMINACION 
%DE AVANCE REAL 

DICIEMBRE 2021
%DE AVANCE REAL 

DICIEMBRE 2021

010101-2021
Elaboración de estudios y diseños del campus para la 
formación profesional y el desarrollo tecnológico del 
Sena , localizado en el municipio de la ceja Antioquia.

1.705.467.817$                      En ejecución año 2020. Recursos de la nación. Proyectos. ( José León Gomez - Juan Diego Aguirre) 4 12/11/2020 12/03/2021 100,0% 20%

010102-2021
Consultoria para la elaboracion de estudios y diseños en 
cumplimiento del Plan de desarrollo "POR EL BELLO QUE 

QUEREMOS"
5.934.368.027$                      Por iniciar Recursos Municipales / Recursos 

a Administrar
Proyectos. ( José León Gomez  - Juan Diego Aguirre) 4 12/01/2021 1/06/2021 100% 80%

010103-2021
Estudios y diseños plaza de mercado del municipio de 
Rionegro, Antioquia y la renovacion urbana de su 
entorno.

600.000.000$                         Por iniciar. Recursos Municipales Proyectos. ( José León Gomez - Juan Diego Aguirre) 4 15/02/2021 15/06/2021 45% 0%

010104-2021 Estudios y diseños morgue medicina legal municipio de 
Rionegro.

13.000.000$                            Por iniciar. Recursos Municipales Proyectos. ( José León Gomez - Juan Diego Aguirre) 2 N/A N/A NO SE REALIZO NO SE REALIZO

010105-2021 Estudios y diseños adicionales ciclorutas tramo 1-2 240.635.066$                         Por iniciar.
Recursos Departamentales

Proyectos. ( José León Gomez - Juan Diego Aguirre) 4 1/03/2021 1/07/2021 60% 0%

010106-2021
Estudios y diseños para la  nueva sede del Politécnico 
Jaime Isaza Cadavid  el municipio de Rionegro, centro 
regional Oriente.

416.000.000$                         Por iniciar.

Recursos Departamentales

Proyectos. ( José León Gomez - Juan Diego Aguirre) 5 N/A N/A NO SE REALIZO NO SE REALIZO

020101-2021

Construccion del campus para la formación profesional y 
el desarrollo tecnológico del Sena , localizado en el 
municipio de La Ceja Antioquia.

16.000.000.000$                   Por iniciar. Recursos de la nación. Subgerencia tecnica 24 N/A N/A POR INICIAR EJECUCIÓN 
2022

POR INICIAR 
EJECUCIÓN 2022

020103-2021
Construcción de obras de contención en la I.E Ana 
Gómez de Sierra del municipio de Rionegro

993.898.122$                         Por iniciar. Recursos Municipales Subgerencia tecnica 4 N/A N/A NO SE REALIZÓ NO SE REALIZÓ

020104-2021

Diagnóstico y la rehabilitación de fachadas del barrio la 
esperanza del municipio de Rionegro-Antioquia

247.396.255$                         TERMINADO Recursos Municipales Subgerencia tecnica 5 15/04/2021 14/09/2021 100% 18%

020105-2021

Construcción Centro De Innovación Y Entrenamiento En 
Gestión Del Riesgo De Desastres (CIGER)

14.150.313.341,00$             TERMINADO
Recursos Municipales / Recursos 
a Administrar

Subgerencia tecnica 30 10/11/2017 31/08/2021 100% 74%

020106-2021
Demolición y adecuaciones provisionales plaza de 
mercado de Bello

999.582.504,00$                   TERMINADO
Recursos Municipales / Recursos 
a Administrar

Subgerencia tecnica 5,5 4/02/2021 28/07/2021 100% 77%

020107-2021

Adecuaciones fisicas, gestión ambiental y social para las 
BPA del municipio de Rionegro.

1.472.525.223,00$                TERMINADO
Recursos Municipales/Recursos 
Cornare

Subgerencia tecnica 7 9/11/2020 9/06/2021 100% 86%

02. OBRAS CIVILES PARA 
LA SEGURIDAD 

CIUDADANA 020201-2021

Construcción de comando distrito y estación de policía 
de Rionegro 

1 14.998.544.493,00$             Por iniciar Recursos de la Nación / Recursos 
Municipales

Subgerencia tecnica 24 N/A N/A NO SE REALIZO NO SE REALIZO

020301-2021

Construccion del centro de atencion diferebcial para la 
discapacidad, por la equidad y sostenibilidad del 
municipio de Rionegro Antioquia ( MAKIA)

11.297.195.000,00$             Por iniciar. Recursos Municipales Subgerencia tecnica 18 N/A N/A NO SE REALIZO NO SE REALIZO

020302-2021

Construcción de la primera etapa de la nueva sala de 
urgencias del Hospital San Juan De Dios

8.990.991.302,00$                En ejecucion desde 2019 Recursos municipales
Recursos ESE (Ministerio Salud)

Subgerencia tecnica 23,5 17/12/2019 28/02/2022 88% 72%

030101-2021

Construcción del colector de aguas residuales margen 
izquierda a la quebrada cimarronas, redes de impulsión, 
transporte y recolección, estación de bombeo de agua 
residual, obras accesorias y complementarias, 
necesarias para la operación de la infraestructura de 
alcantarillado y saneamiento básico

4.640.804.127,00$                En ejecución desde el 2020 Recursos municipales Subgerencia tecnica 10 5/05/2020 5/03/2022 53% 40%

030102-2021

Obras de empalme de redes de alcantarillado villa 
camila, callejón de los hurtado y conexión de redes de 
alcantarillado proyecto de vivienda jardines de 
cimarrrona, municipio de Rionegro

236.025.316,00$                   SUSPENDIDO Recursos municipales Subgerencia técnica 5 21/07/2021 21/12/2021 53% 39%

030103-2021

Adecuación Física y puesta en marcha del sistema de 
tratamiento secundario (FAFA) de la planta de 
tratamiento de aguas residuales del Municipio del 
Santuario 

263.015.306,00$                   TERMINADO
Recursos Municipales / Recursos 
a Administrar

Subgerencia tecnica 4 21/10/2020 30/07/2021 100% 100

040101-2021 Mejoramiento vial de la via Frontino - Abriaqui 3.830.906.506,00$                En ejecución desde el 2020 Recursos de Regalias Subgerencia tecnica 4,56 14/09/2021 31/01/2022 89,45% 39,00%

040102-2021

Construcción del ciclo de infraestructura saludable en la 
región del Oriente Antioqueño

12.465.889.917,00$             En ejecución desde el 2019 Recursos Departamentales Subgerencia tecnica 16 3/07/2019 31/01/2022 45% 30,54%

040103-2021
Construccion de Andenes en el Municipio de la Ceja del 
Tambo

702.116.186,00$                   En ejecución desde el 2020 Recursos municipales Subgerencia tecnica 5 2/10/2020 28/02/2021 100% 100%

040104-2021
Mantenimiento de la Malla Vial en el Municipio de 
Rionegro

1.378.333.108,00$                En ejecución desde el 2020 Recursos municipales Subgerencia tecnica 2 4/12/2020 31/01/2021 100% 100%

040105-2021

Mejoramiento y mantenimineto de vias urbanas en el 
municipio de Argelia-Antioquia

1.523.554.112,00$                Por Iniciar
Recursos Departamentales y 
Municipales 

Subgerencia tecnica 7 N/A N/A NO SE REALIZO NO SE REALIZO

040106-2021
Construcción de placa huella en el municipio de 
Sopetran-Antioquia 1.900.000.000$                      

Por Iniciar
Recursos Departamentales y 
Municipales 

Subgerencia tecnica 4 N/A N/A NO SE REALIZO NO SE REALIZO

040107-2021
Construcción del Tramo 11.1.2 del Plan Vial del 
municipio de Rionegro

14.155.557.137,00$             EJECUCIÓN  Recursos municipales Subgerencia tecnica 11,19 24/05/2021 30/04/2022 38% 30%

040108-2021

Construccion y adecuacion de infraestructura para la 
movilidad en el municipio de San Vicente Ferrer

2.388.533.776,00$                TERMINADO
Recursos Departamentales y 
Municipales 

Subgerencia tecnica 9,5 18/02/2021 24/11/2021 100% 90%

04. Movilidad
01. Infraestructura para la 

Movilidad Sostenible
10

01.DISEÑO 01.PROYECTOS DE CIUDAD 6

03. Servicios Publicos 01.Saneamiento basico 3

0.2 Obras Civiles

01.OBRAS CIVILES DE 
EQUIPAMENTO

7

03.OBRAS CIVILES PARA LA 
SALUD DEL TERRITORIO 

2
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040109-2021

TRAMO 11 - Plan Vial municipio de Rionegro 6.398.464.682,00$                TERMINADO
Recursos Departamentales / 
Recursos Municipales

Subgerencia tecnica 9,6 18/05/2020 31/03/2021 100% 100%

040110-2021

Mantenimiento rutinario y obras complementarias en 
vías urbanas y rurales del municipio de Guarne

544.637.269,00$                   TERMINADO Recursos municipales Subgerencia tecnica 5,23 23/09/2020 1/03/2021 100% 100

01. Mantenimiento y 
mejoramiento de vivienda

050101-2021

Mejoramiento integral de Barrios 67 8.913.000.000,00$                Por iniciar Recursos Municipales 
y/o Recursos Familiaraes

Subgerencia tecnica 12 28/02/2021 28/02/2022 0% 0

050201-2021

Construccion de Vivienda Nueva para el Municipio de 
Abejorral 

110 13.491.611.100,00$             Por iniciar Recursos Municipales, Subsidios  
Recursos de Familias 

Subgerencia tecnica 24 N/A N/A NO SE REALIZO NO SE REALIZO

050202-2021

Construccion de Vivienda Nueva para el Municipio de 
Sonson

90 11.038.590.900,00$             Por iniciar Recursos Municipales, Subsidios  
Recursos de Familias 

Subgerencia tecnica 10 N/A N/A NO SE REALIZO NO SE REALIZO

050203-2021

Construccion de Vivienda Nueva para el Municipio de 
Rionegro "Jardin de Cimarronas"

100 6.359.682.000,00$                En ejecucion desde el 2017
Recursos Municipales
Recursos de VIVA
Recursos de Familias 

Subgerencia tecnica 12 18/04/2017 31/12/2021

050204-2021

Construccion de Vivienda Nueva para el Municipio de 
Rionegro "Senderos de Cimarronas"

180 14.063.982.480,00$             En ejecucion 
Recursos Municipales
Recursos de VIVA
Recursos de Familias 

Subgerencia tecnica 12 21/12/2020 21/12/2021

Servicio de conectividad  $                         168.360.454 12 4/01/2021 31/12/2021 90% 90%

Reparación y mantenimiento de equipos de oficina  $                            90.000.000 12 4/01/2021 31/12/2021 100% 100%

Arrendamiento y compra de equipos de oficina  $                         225.300.000 12 4/01/2021 31/12/2021 0% 0%

Servicio de soporte técnico, adquisición, actualización y 
mantenimiento de software

 $                         130.000.000 12 4/01/2021 31/12/2021 100% 100%

Garantizar el funcionamiento del sistema de seguridad y 
salud en el trabajo - SGSST (conforme con la 
normatividad vigente)

25% AVANCE DE 
CUMPLIMIENTO POR 
TRIMESTRE

 $                            30.000.000 POR INICIAR RECURSOS PROPIOS 12 4/01/2021 31/12/2021 90% 90%

Formular y desarrollar actividades de bienestar laboral, 
salud ocupacional y del plan institucional de 
capacitaciones

25% AVANCE DE 
CUMPLIMIENTO POR 
TRIMESTRE

 $                            30.000.000 POR INICIAR RECURSOS PROPIOS SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 12 4/01/2021 31/12/2021 90% 90%

04. SERVICIOS DE ASEO Y 
MANTENIMIENTO 
GENERAL DE LA SEDE,  
CON SUMINISTRO DE 
MATERIALES,  INSUMOS 
DE ASEO Cafetería Y 
Papelería 

0604-2021 Gestionar servicio y compra insumos para aseo, 
cafetería y papelería

25% AVANCE DE 
CUMPLIMIENTO POR 

TRIMESTRE
 $                         106.000.000 POR INICIAR RECURSOS PROPIOS SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 10 28/02/2021 31/12/2021 100% 100%

05. SISTEMA DE Gestión 
DE LA CALIDAD, 
SOSTENIBILIDAD 

0605-2021

Garantizar el sostenimiento, actualización y 
mejoramiento del Sistema De Gestión De La Calidad - 
SGC, articulado con el sistema de control interno SCI Y 
MIPG, ISO 9001 Y MECI

100% CUARTO 
TRIMESTRE

 $                              5.000.000 POR INICIAR RECURSOS PROPIOS SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1 1/11/2021 31/12/2021 90% 90%

06. RELACIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO DE LA 
ENTIDAD, A TRAVÉS DEL 
APOYO LOGISTICO AL 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

0606-2021
Apoyo logístico para las diferentes actividades que 
emprenda la empresa, y la realización de eventos 
especiales

25% AVANCE DE 
CUMPLIMIENTO POR 

TRIMESTRE
 $                            50.000.000 POR INICIAR RECURSOS PROPIOS SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 12 15/02/2021 31/12/2021 100% 100%

07. SEGURIDAD DE LAS 
INSTALACIONES DE LA 
EDESO

0607-2021 Servicio de vigilancia y camaras
25% AVANCE DE 

CUMPLIMIENTO POR 
TRIMESTRE

 $                         255.000.000 POR INICIAR RECURSOS PROPIOS SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 12 20/01/2021 31/12/2021 100% 100%

08. ASEGURAMIENTOS, Y 
GARANTÍAS

0608-2021 Gestionar la expedición de pólizas por cada contrato 
según requerimientos jurídicos

N/A  $                            40.000.000 EJECUCIÓN  RECURSOS PROPIOS SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 12 4/01/2021 31/12/2021 100% 10%

100% 100%

03. BIENESTAR 
INSTITUCIONAL Y 
SEGUIRIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

0603-2021

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 9 30/03/2021 31/12/2021

POR INICIAR RECURSOS PROPIOS SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

02. IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN  DE MEDIOS Y LA 
ESTRATEGÍA 
COMUNICACIONAL 

0602-2021 Tramitar los impresos y  publicaciones para el 
posicionamiento de marca y difusión de actividades

25% AVANCE DE 
CUMPLIMIENTO POR 

TRIMESTRE
 $                            40.000.000 POR INICIAR RECURSOS PROPIOS

05. VIVIENDA

02. Gestión, gerencia y 
construcción de viviendas 

nuevas

01. GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES

060101-2021
25% AVANCE DE 

CUMPLIMIENTO POR 
TRIMESTRE
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09. SERVICIOS DE 
COMBUSTIBLE y 
TRANSPORTE TERRESTRE 
AUTOMOTOR PARA 
MOVILIZAR AL PERSONAL 
DE LA EMPRESA EDESO, 
PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO DE 
LOS PROYECTOS EN LAS 
ZONAS URBANAS Y 
RURALES DEL 
DEPARTAMENTO 

0609-2021

Garantizar el transporte y suministro de combustible al 
personal de la empresa para garantizar el cumplimiento 
del plan de acción.

25% AVANCE DE 
CUMPLIMIENTO POR 

TRIMESTRE
 $                         220.000.000 POR INICIAR RECURSOS PROPIOS SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 12 20/01/2021 31/12/2021 100% 100%

061101-2021 Interventoria Colegio de San Antonio  $                      2.290.970.718 En ejecución desde el 2018 Recursos municipales Subgerencia tecnica 39 18/12/2019 31/03/2022 97% 90%

061102-2021
Interventoria tecnica, legal, administrativa y financiera 

para la intervención de la malla vial del municipio de 
Rionegro

 $                         177.424.468 En ejecución desde el 2020 Recursos municipales Subgerencia tecnica 1,89 4/12/2020 31/01/2021 100% 100%

061103-2021

Interventoría técnica, financiera, económica, 
administrativa, jurídica, legal y socio - ambiental para la 
construcción de la tercera etapa del edificio inteligente 
para la creatividad, innovación y emprendimiento de la 

institución universitaria digital de antioquia

 $                      1.591.033.002 En ejecución desde el 2020 Recursos Departamentales Subgerencia tecnica 17,6 20/08/2020 10/04/2022 82% 92%

061104-2021

Interventoría técnica, legal, administrativa, ambiental y 
financiera para el mejoramiento de vía terciaria 
mediante construcción de placa huellas en la vía 

principal de la vereda La Chapa del municipio de El 
Carmen De Viboral, Antioquia

 $                         131.350.608 TERMINADO SGR/Recursos Municipales Subgerencia tecnica 5,26 14/07/2020 20/12/2020 100% 100%

061105-2021

Interventoría técnica, legal, administrativa, ambiental y 
financiera para la construcción y recuperación del 

corredor vial entre la vía San Antonio De Pereira Y La Via 
Llanogrande - Amalita

 $                         387.462.441 En ejecución desde el 2020
Recursos Departamentales / 

Recursos Municipales
Subgerencia tecnica 9 N/A N/A NO SE REALIZO NO SE REALIZO

061106-2021
Interventoría tecnica, legal, administrativa, financiera y 
ambiental para la construccion de obras de contención 
en la I.E Ana Gómez de Sierra del municipio de Rionegro

77.253.391$                            Por iniciar. Recursos propios. Subgerencia tecnica 4 N/A N/A NO SE REALIZO NO SE REALIZO

12. FORTALECIMIENTO Y 
APOYO A LA GESTIÓN 
PARA LA VIGILACIA Y 
CONTROL 
ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, JURÍDICO Y 
TÉCNICO DE LA 
EJECUCIÓN DE LOS 
DIFERENTES PROYECTOS 
QUE SE ENCUENTRA 
ADMINISTRANDO Y 
GERENCIANDO LA 
EMPRESA

0612-2021 FORTALECER EL APOYO A LA GESTIÓN ENCAMINADA AL 
LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD.

N/A  $                      1.000.000.000 POR INICIAR RECURSOS PROPIOS SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 12 20/01/2021 31/12/2021 100% 100%

061301-2021
Apoyo tecnológico y operativo de la gestión catastral del 
Municipio de Rionegro

2.486.784.164,00$                Por iniciar. Recursos municipales SECRETARIA GENERAL
11 15/01/2021

31/12/2021 100% 55%

061302-2021

Conservación catastral Municipio de Rionegro 441.373.122,00$                   Por iniciar.

Recursos municipales SECRETARIA GENERAL 10,5 15/02/2021

31/12/2021 100% 80%

100%

86%CUMPLIMIENTO

100%

11. INTERVENTORIAS 6

RECURSOS PROPIOS SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 11 30/04/2021 30/08/2021

10.  SOSTENIMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE GESTION 

DOCUMENTAL  

0610-2021 Adecuaciones locativas de la oficina de Gestión 
Documental

N/A  $                            50.000.000 POR INICIAR

06. Fortalecimiento 
institucional

13. ALIANZAS DE VALOR 2


