
CONVENIO O CONTRATO NÚMERO 

CTO INTERNO
FECHA ACTA INICIO 

FECHA DE

 TERMINACIÓN
VALOR TOTAL

RECURSOS DESEMBOLSADOS
RECURSOS PENDIENTES POR 

PAGAR
% EJECUTADO

OBRA TRAMO 13.1 VÍA IP 024 DE 2021 3/12/2021

Inicial: 31/12/2021

Prórroga 1: 18/04/2022                 

Prórroga 2: 30/04/2022

Prórroga 3: 30/06/2022 

Prórroga 4: 15/07/2022

Prorroga 5: 30/08/2022

Prórroga 6: 20/09/20200

Valor inicial: $  2.541.362.173

Adicion N°1: $ 883.437.815

Total contrato: $ 3.424.799.988
$ 2.438.498.838 $ 986.301.150 100%

OBRA TRAMO 16 IP 023 DE 2021 22/11/2021

Inicial: 31/12/2021

Prórroga 1: 6/04/2022                             

Prórroga 2: 30/04/2022

Prórroga 3: 15/08/2022

prorroga 4 :15/10/2022

Valor inicial $ 9.050.381.514

Adicion N°1 $ 4.525.120.972

Total del contrato $ 13.575.502.486

 $                                   8.206.143.915  $                                5.369.358.571 88%

OBRA TRANSVERSAL 2 IA 003 DE 2021 22/11/2021

Inicial: 31/12/2021

Prórroga 1: 6/04/2022

Prórroga 2: 30/04/2022

Prorroga 3: 20/07/2022

Prorroga 4: 20/08/2022

Prórroga 5: dos meses más hasta 

20/10/2022

Valor inicial del contrato $ 

14.630.211.335

Adicion N° 1 $ 5.425.110.140

Valor total contrato:$ 20.055.321.475

 $                                 15.767.382.505  $                                4.287.938.970 94%

OBRA TRAMO 13.1 PUENTE IP 025 DE 2021 6/12/2021

Inicial: 31/12/2021

Prórroga 1: 20/04/2022 

Prórroga 2: 30/04/2022

Prórroga 3: 30/07/2022

Prorroga 4:30/12/2022

Valor inicial del contrato $ 

9.073.648.591

Adicion N°1$ 3.960.350.801

Valor total contrato $ 13.033.999.392

 $                                   7.238.810.012  $                                5.795.189.380 
83%

EJECUCIÓN DE OBRAS CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



OBRA REHABILITACIÓN IP 021 de 2021 2/11/2021

30/04/2022

Plazo: Cinco (5) meses

prórroga de tres (3) meses

 fecha de terminación

30/07/22

5.709.597.038

Adicion 1

Total: $ 2.849.797.402

Total:$ 8.559.394.440  $                                   6.180.217.482  $                                2.379.176.958 100%

INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN OC 011 - 2021    25/10/2021

25/04/2022

Plazo: Seis (6) meses

prórroga de  tres (3) meses y  

quince (15) dias 

fecha de terminación 

15/08/22

$ 413.933.133

Adición:

$ 117.094.261

Total:

$ 531.027.394

 $                                      474.597.461  $                                     56.429.933 100%

OBRA VÍA LA PAMPA IP 026 DE 2021 9/11/2021

Inicial 24/05/2022

Prórroga 1: 24/08/2022

prorroga 2: 08/11/2022

Inicial: $9.049.424.001

Adición 1: 1.199.377.180

Total: $10.248.801.181

 $                                   4.517.066.769  $                                5.731.734.412 64,75%

INTERVENTORÍA VÍA LA PAMPA OC 010 DE 2021 9/11/2021

9/06/2022

Plazo: Siete (7) meses

Prorroga: tres (3) meses 

09/09/2022

$ 440.913.599

Adición:$ 88.382.845

Total  $ 529.296.444
 $                                      397.624.062  $                                   131.672.382 64,75%

OBRA CASETAS OC 029 DE 2021 6/01/2022

6/04/2022

Plazo: Tres (3) meses

Prorroga de  un (1) mes

fecha de terminación

06/05/22

$ 118.502.774

Adicion  $48.470.030

Total $ 166.972.804
 $                                      166.476.985  $                                                     - 100,00%

OBRA  VÍA EL CARMÍN, LA LAJA - 

FONTIBÓN Y MAMPUESTO
IP 028 DE 2021 3/03/2022

3/08/2022

Plazo: Cinco (5) meses

Prórroga: Tres (3) meses     Plazo 

Final: 03/11/2022

$ 8.740.434.139,00  $                                   1.311.065.121 $ 7.429.369.018 11,17%



INTERVENTORÍA VÍA EL CARMÍN, LA 

LAJA - FONTIBÓN Y MAMPUESTO
OC 019 DE 2021 3/03/2022

18/08/2022

Plazo: Cinco (5) Meses y quince 

(15) días            Prórroga: Dos (2) 

meses y quince (15) días                  

Plazo Final: 03/11/2022

 $368.807.171                       

Adición No.01: $141.557.662                   

 Total: $510.364.833

$ 246.318.444 $ 264.046.389 83%

OBRA VÍA LA CONVENCIÓN Y SAN 

LUIS
IP 032 DE 2021 EL CONTRAO SE 

reinició el 2 agosto 

2022

3/06/2022

Prórroga 1: 

14/09/2022

prorroga 2

29/11/2022

$ 5.600.876.637  $                                   3.176.219.688 $ 2.424.656.949 68%

INTERVENTORÍA VÍA LA 

CONVENCIÓN Y SAN LUIS
OC 020 DE 2021 21/02/2022

21/06/2022

Plazo: Cuatro (4) meses

prorroga  1:

3 meses 

21/09/22

Prorroga 2

02/12/22

268.223.397

Adicion 1: $150.272.796

Total: $ 418.496.193
 $                                      318.798.234  $                                     99.697.959 68%

OBRA VÍA pontezuela, Capiro u de a, 

Toscana, Higueron, Chipre
IP 014 DE 2022 16/08/2022 31/12/2022 $ 8.084.888.441 $ 0 $ 0

2%

INTERVENTORIA VÍA pontezuela, 

Capiro u de a, Toscana, Higueron, 

Chipre

OC 020 DE 2022 16/08/2022 31/12/2022 $ 388.194.110 $ 0 $ 0

2%

 OBRA Alcantarillado Tablazo  IP 034 - 2021 3/03/2022

31/12/2022

$ 6.853.873.549,00 $ 2.010.205.773 $ 4.843.667.776 17,04%



  OBRA Alcantarillado Pontezuela  IP 001 de 2022 28/03/2022 31/12/2022 $ 4.364.527.602,00 $ 1.046.645.863 $ 3.317.881.739 9,95%

 OBRA Alcantarillado Abreo IP 005 - 2022 29/03/2022 31/12/2022 $ 8.686.947.253 $ 2.243.113.104 $ 6.443.834.149 30,83%

 OBRA Alcantarillado La Playa IP 037 de 2021 29/03/2022 31/12/2022 $ 6.938.991.344 $ 1.915.622.504 $ 5.023.368.840 22,82%

INTERVENTORÍA Abreo IP 036 de 2021 29/03/2022

31/12/2022

Plazo: Diez (10) meses

$ 570.576.644 $ 136.752.132 $ 433.824.512 64,44%

 INTERVENTORÍA La Playa OC 001 de 2022 29/03/2022

31/12/2022

Plazo: Diez (10) meses

$ 473.906.884 $ 113.426.158 $ 360.480.726 64,44%

OBRA  PLAN MAESTRO GALICIA 

PARTE ALTA RINCON SANTO
IP 013 DE 2022 29 de junio 2022 31 de diciembre de 2022 $ 4.665.583.555  $                                                        - $ 4.665.583.555 3%

INTERVENTORIA PLAN MAESTRO 

GALICIA PARTE ALTA RINCON 

SANTO

OC 019-2022 14 de junio de 2022 31 de diciembre de 2022 $ 333.274.506  $                                                        - $ 333.274.506 33,3%

OBRA  PLAN MAESTRO GALICIA 

PARTE ALTA SECTOR LA YEE 
IP 009-2022 7 de julio de 2022 22 de diciembre de 2022 $ 2.945.445.787 0 $ 2.945.445.787 13%



INTERVENTORIA PLAN MAESTRO 

GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA 

YEE 

OC 012-2022 7 de julio de 2022 31 de diciembre de 2022 $ 240.341.457 0 $ 240.341.457 36%

OBRA  PLAN MAESTRO GALICIA 

PARTE BAJA
IP 015-2022 24/08/2021 31/12/2022 $ 3.546.275.700,00 0 $ 3.546.275.700 1%

INTERVENTORIA PLAN MAESTRO 

GALICIA PARTE BAJA
OC 023-2022 24/08/2021 31/12/2022 $ 275.339.502,00 0 $ 275.339.502 14,5%

OBRA VÍA REGALIAS- CABECERAS 

LA LUCHA

IP 008 de

2022
27/04/2022

01/08/2022

prorroga N°1: 1 septiembre 2022    

prorroga N°2 hasta el 2 de 

diciembre de 2022  

$ 6.446.825.359,00 $ 1.783.979.537 $ 4.662.845.822 55,0%

OBRA PLACA HUELLA - CUNETAS 

REGALIAS

IP 010 de 

2022
27/04/2022

27/07/2022 prorroga N°1 hasta el 1 

de agosto de 2022   prorroga N"2 

hasta el 27 de agostp de 2022   

prorroga N°3 hasta el 12 de octubre 

de 2022  

$ 2.938.721.710,00 $ 1.004.150.216 $ 1.934.571.494 65,0%

INTERVENTORIA PLACA HUELLA - 

CUNETAS

IP 004 de 

2022
27/04/2022

01/08/2022  prorroga N! hasta el 01 

de septiembre de 2022
 $                                613.565.729,00 $ 175.741.092 $ 437.824.637 59%



OBRA CAMPUS SENA LA CEJA IA 002 de 2021 4/03/2022 4/03/2023 $ 13.813.088.364,00 $ 9.682.444.736 $ 4.130.643.628 57,44%

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 

INTEGRAL DE ATENCIÓN 

DIFERENCIAL PARA LA 

DISCAPACIDAD POR LA EQUIDAD Y 

LA SOSTENIBILIDAD – MAKIA, DEL 

MUNICIPIO DE RIONEGRO

IA 003-2022 6/06/2022 26/05/2023  $                                13.543.500.157  $                              4.356.772.879,00  $                                9.186.727.278 7,70%

INTERVENTORIA TÉCNICA. 

FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, 

AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL 

CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN 

DIFERENCIAL PARA LA 

DISCAPACIDAD POR LA EQUIDAD Y 

LA SOSTENIBILIDAD-MAKIA, DEL 

MUNICIPIO DE RIONEGRO

IP 006-2022 2/06/2022 17/07/2023  $                             1.075.316.993,00  $                                 125.963.150,00  $                              949.353.843,00 7,70%

OBRA COLECTOR DE CIMARRONAS IP 001 de 2021 10 de mayo del 2021

CONTRATO SUSPENDIDO EL 2 

DE MARZO DEL 2022 HASTA  EL 

16 DE ABRIL DEL 2022.

se realizó prorroga a la suspensión 

por 75 dias mas HASTA EL 30 DE 

JUNIO DE 2022

se realizó prorroga a la suspensión 

por 26 dias mas HASTA EL 26 DE 

JULIO DE 2022

se realizó prorroga a la suspensión 

por 30 dias mas HASTA EL 26 DE 

AGOSTO DE 2022

se realizó prorroga a la suspensión 

por 95 días más A PARTIR EL 26 

DE AGOSTO DE 2022

 $                             4.640.804.127,00  $                                   2.319.825.529  $                                2.320.978.598 64%



OBRA ( OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DEL 

COLECTOR CIMARRONAS)

OC 005 DEL 2021 21 de julio del 2021
Contrato suspendido desde el 02 

de marzo hasta el 29 de noviembre.
 $                                236.025.317,00  $                                        81.274.207  $                              154.751.110,00 50%

OBRA CICLORUTA GRUPO DOS (2) IP 016 DE 2019
02 de septiembre del 

2019

SUSPENDIDO DESDE EL 12 DE 

ABRIL DEL 2021 
 $                             8.126.961.544,00  $                                   1.633.060.304  $                           6.493.901.240,00 30%

OBRA CICLORUTA GRUPO UNO (1) 

”
IP 014 DE 2019

02 de septiembre del 

2019

SUSPENDIDO DESDE EL 12 DE 

ABRIL DEL 2021 

31 de julio del 2021

 $                             8.220.447.424,00  $                                   4.248.186.159  $                           3.972.261.265,00 40%

Acta conjunta 002 del 2019 Objeto: 

Construcción de obras 

complementarias de urbanismo, en el 

proyecto Jardín de Cimarronas

Acta conjunta 002 del 2019 28/06/2019 Suspendido $ 2.394.039.012,00  $                                   1.888.362.628  $                                   505.676.384 92%

Objeto: Construcción del urbanismo 

del proyecto de vivienda de interés 

social y prioritario Senderos de 

Cimarronas en el Municipio de 

Rionegro Antioquia

Contrato de obra 003 de 2021 23/03/2021 30/03/2023 $ 5.217.356.321,00  $                                   2.233.374.313 2.983.982.007,82$                            45%

Patrimonio autónomo derivado para la 

ejecución de 540 unidades 

habitacionales 

IP-001-2020 2/12/2021 2/08/2023
SMMLV 37.141,2

$ 37.141.200.000
$ 6.882.000.000,00 $ 30.259.200.000,00 36,84%


