
%DE AVANCE REAL 
DICIEMBRE 2022

010101-2022
Estudios y diseños plaza de mercado del municipio de 
Rionegro, Antioquia y la renovacion urbana de su 
entorno.

600.000.000$                              100%

010102-2022

Elaboración de estudios y diseños de la iniciativa 
"Rionegro en Buenas Manos" entre otros proyectos 
establecidos en el plan de desarrollo municipal 2020-
2023 del municipio de Rionegro, Antioquia

585.122.669$                              100%

010103-2022 Estudios y diseños via MIB Juan Antonio Murillo 24.267.765$                                0%

020101-2022

Construccion del campus para la formación profesional y 
el desarrollo tecnológico del Sena , localizado en el 
municipio de La Ceja Antioquia.

13.813.088.364$                        90%

020102-2022

Mantenimiento, mitigación y ejecución de obras de 
infraestructura de Instituciones Educativas del municipio 
de Rionegro

640.537.850$                              100%

020103-2022

Mantenimiento de instituciones educativas para 
garantizar la presencialidad del servicio educativo en el 
municipio de Rionegro, de acuerdo con el contrato 
interadministrativo no 054 de 2021.

277.264.784$                              100%

020104-2022

Construcción del puente Biblioteca del municipio de 
Rionegro 15.833.747.406,00$                  5%

020105-2022

Mantenimiento de equipamientos públicos en el 
municipio de Rionegro, en el marco del proyecto 
“Rionegro En Buenas Manos”

166.972.804,00$                        100%

020106-2022

Adecuación de la infraestructura física para el centro de 
producción audiovisual en el Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid Medellín.

153.437.276,00$                        0%

020201-2022

Construcción del 'Centro integral de atención diferencial 
para la discapacidad por la equidad y la sostenibilidad-
MAKIA' del municipio de Rionegro, Antioquia.

13.543.500.157,00$                  24%

020202-2022

Construcción de la primera etapa de la nueva sala de 
urgencias del Hospital San Juan De Dios

8.655.714.147,00$                     100%

01.DISEÑOS 01. Diseño 3

0.2 Obras Civiles

01.OBRAS CIVILES DE 
EQUIPAMENTO

7

02.OBRAS CIVILES PARA LA 
SALUD DEL TERRITORIO 

3
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020203-2022

Construcción de obras complementarias y conexiones 
entre la primera etapa de la nueva sala de urgencias y el 
Hospital San Juan De Dios E.S.S del municipio de 
Rionegro de acuerdo con el contrato interadministrativo 
no 0164-2021 de 2021

452.213.972,00$                        100%

020301-2022

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO EN 
LAS COMUNAS UNO (1) Y TRES (3) DEL MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, ANTIOQUIA

161.427.204,00$                        100%

030202-2022

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO EN 
LAS COMUNAS DOS (2) Y CUATRO (4) DEL MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, ANTIOQUIA.

163.389.657,00$                        100%

04. MEDIO AMBIENTE

020401-2022

REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS 
PÚBLICOS DESTINADOS A LA PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL 
MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA PROPENDIENDO 
POR EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES 
NATIVAS

1 325.943.960,00$                        100%

030101-2022

Construcción del colector de aguas residuales margen 
izquierda a la quebrada cimarronas, redes de impulsión, 
transporte y recolección, estación de bombeo de agua 
residual, obras accesorias y complementarias, necesarias 
para la operación de la infraestructura de alcantarillado y 
saneamiento básico

4.640.804.127,00$                     64%

030102-2022

Obras de empalme de redes de alcantarillado villa 
camila, callejón de los hurtado y conexión de redes de 
alcantarillado proyecto de vivienda jardines de 
cimarrrona, municipio de Rionegro

236.025.316,00$                        50%

030103-2022

Optimizacion y construcción del sistema de alcantarillado 
en el centro poblado El Tablazo. 6.853.873.549,00$                     25%

030104-2022

Optimizacion y construcción del sistema de alcantarillado 
en el centro poblado ABREO 8.686.947.253,00$                     44%

030105-2022

Optimizacion y construcción del sistema de alcantarillado 
en el centro poblado LA PLAYA 6.938.991.344,00$                     34%

030106-2022

Optimizacion y construcción del sistema de alcantarillado 
en el centro poblado PONTEZUELA 4.364.527.602,00$                     22%

03. Servicios Publicos 01.Saneamiento basico 8

03. ESPACIO PÚBLICO 2
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030107-2022

Obra suministro, transporte, instalación y puesta en 
funcionamiento de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domesticas tipo tanques sépticos integrados 
con filtro anaerobio de flujo ascendente fafa 
prefabricados en la zona rural del municipio de Rionegro.

689.965.111,00$                        0%

030108-2022

Construcción de los sistema de alcantarillado de aguas 
residuales en el sector GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA 
YEE 

2.945.445.787,00$                     58%

030109-2022

Construcción de los sistema de alcantarillado de aguas 
residuales en el sector   GALICIA PARTE ALTA RINCON 
SANTO

4.665.583.555,00$                     8%

030110-2022

Construcción de los sistema de alcantarillado de aguas 
residuales en el sector GALICIA PARTE BAJA

3.546.275.700,00$                     20%

040101-2022
Mejoramiento vial de la via Frontino - Abriaqui 3.830.906.505,00$                     100%

040102-2022
Construcción del ciclo de infraestructura saludable en la 
región del Oriente Antioqueño

12.465.889.917,00$                  58%

040103-2022
Mantenimineto de vias rurales del municipio de Rionegro 6.446.825.359,00$                     95%

040104-2022

Construcción de placa huellas en el municipio de 
Rionegro. 2.938.721.710,00$                     95%

040105-2022

Mantenimiento y rehabilitacion de vias urbanas y rurales 
para el proyecto Rionegro en buenas manos

8.559.394.440,00$                     100%

040106-2022

Mantenimiento y rehabilitación de vías en sectores de las 
veredas pontezuela, Capiro UDEA, Toscana, Higueron y 
Chipre en el municipio de Rionegro.

8.084.888.441,00$                     16%

040107-2022

Mantenimiento y rehabilitación de vías en sectores de las 
veredas Los Pinos, La Guadalupana, La Laja y curva La 
Laja en el municipio de Rionegro.

4.702.838.872,00$                     0%

040108-2022

Mantenimiento y rehabilitación de vías en el 
Corregimiento Sur Gilberto Echeverry Mejía en los 
circuitos viales Buen Genio – Jardines, Buen Genio – La 
Pampa y Transversal 3 en el municipio de Rionegro, 
Antioquia.

10.248.801.181,00$                  55%



%DE AVANCE REAL 
DICIEMBRE 2022

LINEAS ESTRATEGICAS PROGRAMA CODIGOS DEL PROYECTO PROYECTO
META EN NUMERO 

DE PROYECTOS
VALOR ESTIMADO

% DE AVANCE FISICO 

040109-2022

Mantenimiento y rehabilitación de vías en sectores de las 
veredas El Carmín, La Laja – Fontibón y Mampuesto en el 
municipio de Rionegro Antioquia.  

8.740.434.139,00$                     13%

040110-2022

Mantenimiento y rehabilitación de vías en sectores de las 
veredas La Convención y San Luís en el municipio de 
Rionegro, Antioquia

5.600.876.637,00$                     97%

040111-2022

Construcción y/o ampliación y/o rehabilitación de vías y 
obras complementarias desde la glorieta comando de 
policía el porvenir – hasta glorieta tanque abreo (tramo 
11.1.2) en el municipio de Rionegro.

5.795.477.344,00$                     100%

040112-2022

Construcción de obras de concreto, puente y estructuras 
de contención en el Tramo 11.1.2 entre la Glorieta 
Comando de Policía El Porvenir y Glorieta Tanque Abreo 
del Municipio de Rionegro

7.669.919.647,00$                     100%

040113-2022

Construcción de vía y de obras complementarias del plan 
vial en transversal 2 en el municipio de Rionegro, 
Antioquia.

20.055.321.475,00$                  100%

040114-2022

Construcción de vía y de obras complementarias del plan 
vial en el tramo 16 en el municipio de Rionegro, 
Antioquia.

13.575.502.486,00$                  100%

040115-2022

Construcción y/o ampliación y/o rehabilitación de vías y 
obras complementarias en el tramo 13.1 en el municipio 
de Rionegro.

3.424.799.988,00$                     100%

040116-2022

Construcción, de obras de concreto, puente y estructura 
de contención en el tramo 13.1 en el municipio de 
rionegro antioquia.

13.033.999.392,00$                  93%

050201-2022

Construccion de Vivienda Nueva para el Municipio de 
Rionegro "Jardin de Cimarronas"

15.480.000.000,00$                  70%

050202-2022

Construccion de Vivienda Nueva para el Municipio de 
Rionegro "Senderos de Cimarronas"

22.360.000.000,00$                  65%

04. Movilidad
01. Infraestructura para la 

Movilidad Sostenible
16
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050203-2022

Obras de urbanismo MIB Juan Antonio Murillo 3.815.527.737,00$                     0%

050204-2022

Construcción de viviendas y obras complementarias MIB 
Juan Antonio Murillo

5.885.470.216,00$                     0%

050205-2022

Gerencia a construcción de viviendas y obras 
complementarias MIB Juan Antonio Murillo

135.365.815,00$                        0%

050206-2022

Gestión predial MIB Juan Antonio Murillo 57.000.000,00$                          100%

060101-2022 Servicio de conectividad  $                             195.666.666 100%

060101-2022 Reparación y mantenimiento de equipos de oficina  $                                21.797.223 0%

060101-2022 Arrendamiento y compra de equipos de oficina  $                                51.319.145 100%

060101-2025
Servicio de soporte técnico, adquisición, actualización y 
mantenimiento de software

 $                                52.663.502 100%

060301-2022
Garantizar el funcionamiento del sistema de seguridad y 
salud en el trabajo - SGSST (conforme con la 
normatividad vigente)

25% AVANCE DE 
CUMPLIMIENTO 
POR TRIMESTRE

 $                                15.763.720 100%

70,00%

02. IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN  DE MEDIOS Y LA 
ESTRATEGÍA 
COMUNICACIONAL 

060201-2022
Tramitar los impresos y  publicaciones para el 

posicionamiento de marca y difusión de actividades

25% AVANCE DE 
CUMPLIMIENTO 
POR TRIMESTRE

 $                                62.791.254 

02.VIVIENDA 6

01. GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES

25% AVANCE DE 
CUMPLIMIENTO 
POR TRIMESTRE

03. BIENESTAR 
INSTITUCIONAL Y 
SEGUIRIDAD Y SALUD EN 
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060301-2022
Formular y desarrollar actividades de bienestar laboral, 
salud ocupacional y del plan institucional de 
capacitaciones

25% AVANCE DE 
CUMPLIMIENTO 
POR TRIMESTRE

 $                                45.000.000 100%

04. SERVICIOS DE ASEO Y 
MANTENIMIENTO 
GENERAL DE LA SEDE,  
CON SUMINISTRO DE 
MATERIALES,  INSUMOS 
DE ASEO Cafetería Y 
Papelería 

060401-2022
Gestionar servicio y compra insumos para aseo, cafetería 
y papelería

25% AVANCE DE 
CUMPLIMIENTO 
POR TRIMESTRE

 $                                30.224.800 100,00%

05. SISTEMA DE Gestión 
DE LA CALIDAD, 
SOSTENIBILIDAD 

060501-2022

Garantizar el sostenimiento, actualización y 
mejoramiento del Sistema De Gestión De La Calidad - 
SGC, articulado con el sistema de control interno SCI Y 
MIPG, ISO 9001 Y MECI

100% CUARTO 
TRIMESTRE

 $                                10.000.000 100%

06. RELACIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO DE LA 
ENTIDAD, A TRAVÉS DEL 
APOYO LOGISTICO AL 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

060601-2022
Apoyo logístico para las diferentes actividades que 
emprenda la empresa, y la realización de eventos 
especiales

25% AVANCE DE 
CUMPLIMIENTO 
POR TRIMESTRE

 $                                45.000.000 0%

07. SEGURIDAD DE LAS 
INSTALACIONES DE LA 
EDESO

060701-2022 Servicio de vigilancia y camaras
25% AVANCE DE 
CUMPLIMIENTO 
POR TRIMESTRE

 $                             195.484.960 100%

08. ASEGURAMIENTOS, Y 
GARANTÍAS

060801-2022
Gestionar la expedición de pólizas por cada contrato 
según requerimientos jurídicos

N/A  $                                35.000.000 100%

09. SERVICIOS DE 
COMBUSTIBLE y 
TRANSPORTE TERRESTRE 
AUTOMOTOR PARA 
MOVILIZAR AL PERSONAL 
DE LA EMPRESA EDESO, 
PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO DE 
LOS PROYECTOS EN LAS 
ZONAS URBANAS Y 
RURALES DEL 
DEPARTAMENTO 

060901-2022

Garantizar el transporte y suministro de combustible al 
personal de la empresa para garantizar el cumplimiento 
del plan de acción.

25% AVANCE DE 
CUMPLIMIENTO 
POR TRIMESTRE

 $                             300.000.000 100,00%

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
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061001-2022 Interventoria Colegio de San Antonio  $                          2.290.970.718 100%

061002-2022

Interventoría técnica, financiera, económica, 
administrativa, jurídica, legal y socio - ambiental para la 
construcción de la tercera etapa del edificio inteligente 
para la creatividad, innovación y emprendimiento de la 

institución universitaria digital de antioquia

 $                          1.102.913.471 100%

061003-2022

Interventoría técnica, financiera, administrativa, 
ambiental y jurídica para los obras de construcción y/o 
ampliación y/o rehabilitación de vías y obras 
complementarias desde la glorieta comando de policía el 
porvenir - hasta la glorieta tanque abreo (tramo 11.1.2) 
en el municipio de Rionegro.

 $                             696.863.178 100%

061004-2022

Interventoría técnica, financiera, administrativa, 
ambiental y jurídica para el mantenimiento y 
rehabilitación de vías en los sectores de las veredas El 
Carmín, La Laja – Fontibón, y Mampuesto en el municipio 
de Rionegro Antioquia.

 $                             510.364.833 97,70%

061005-2022

Interventoría técnica, financiera, administrativa, 
ambiental y jurídica para el mantenimiento y 
rehabilitación de vías en los sectores de las veredas La 
Convención, San Luis en el municipio de Rionegro 
Antioquia

418.496.193$                              97%

061006-2022

Interventoría técnica, financiera, administrativa, 
ambiental y jurídica para las obras de optimización y 
construcción de los sistemas de alcantarillado del centro 
poblado Abreo del municipio de Rionegro, Antioquia

570.576.644$                              95%

061007-2022

Interventoría técnica, financiera, administrativa, 
ambiental y jurídica para las obras de optimización y 
construcción de los sistemas de alcantarillado del centro 
poblado La Playa del municipio de Rionegro, Antioquia

473.906.884$                              95%

06. Fortalecimiento 
institucional
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061008-2022

Interventoría técnica, financiera, administrativa, 
ambiental y jurídica para mantenimiento y rehabilitación 
de vías urbanas y rurales para el proyecto Rionegro en 
buenas manos.

531.027.394$                              100%

061009-2022
Inteventoria obras de urbanismo MIB Juan Antonio 
Murillo

318.413.223$                              -$                                            

061010-2022
Interventoria para la construcción de viviendas y obras 
complementarias MIB Juan Antonio Murillo

535.489.050$                              -$                                            

061011-2022

Interventoria a la Construcción del 'Centro integral de 
atención diferencial para la discapacidad por la equidad y 
la sostenibilidad-MAKIA' del municipio de Rionegro, 
Antioquia.

1.075.970.551$                          24%

061012-2022
Interventoria a la construcción del puente Biblioteca del 
municipio de Rionegro

1.355.279.573$                          5%

061013-2022
Interventorias vias rurales y placa huellas del municipio 
de Rionegro

613.565.729$                              99%

06114-2022
Interventoria para el mantenimiento y rehabilitación de 
vías en sectores de las veredas pontezuela, Capiro UDEA, 
Toscana, Higueron y Chipre en el municipio de Rionegro.

388.194.110$                              16%

10. INTERVENTORIAS 15
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061015-2022
Interventoria mantenimiento y rehabilitación de vías en 
sectores de las veredas Los Pinos, La Guadalupana, La 
Laja y curva La Laja en el municipio de Rionegro

201.167.547$                              -$                                            

061016-2022
Interventoria a la construcción del PLAN MAESTRO 
GALICIA PARTE ALTA RINCON SANTO

333.274.506$                              78%

061017-2022
Interventoria a la construcción del PLAN MAESTRO 
GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA YEE 

240.341.457$                              88%

0610/18-2022
Interventoria a la construcción del PLAN MAESTRO PLAN 
MAESTRO GALICIA PARTE BAJA

275.339.502$                              67%

11. FORTALECIMIENTO Y 
APOYO A LA GESTIÓN 
PARA LA VIGILACIA Y 
CONTROL 
ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, JURÍDICO Y 
TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN 
DE LOS DIFERENTES 
PROYECTOS QUE SE 
ENCUENTRA 
ADMINISTRANDO Y 
GERENCIANDO LA 
EMPRESA

061101-2022
FORTALECER EL APOYO A LA GESTIÓN ENCAMINADA AL 
LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD.

N/A  $                          1.000.000.000 100%

061201-2022
Apoyo tecnológico y operativo de la gestión catastral del 
Municipio de Rionegro

3.700.284.454,00$                     100%
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061202-2022

Conservación catastral Municipio de Rionegro 662.059.683,00$                        100%
12. ALIANZAS DE VALOR 2


