PLAN DE ACCION 2023
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO

. OBIJETIVO /PROGRAMA / PRODUCTO ESTADO DEL PROYECTO O Dependencia FECHA ESTIMADA DE | FECHA ESTIMADA SEGUIMIENTO
CODIGO LINEA ESTRATEGICA / / / PROYECTO O ATIVIDAD VALOR ESTIMADO pendencial/
SERVICIO META DE LA ACTIVIDAD Lider INICIO DE TERMINACION 31/12/2023
- ‘ ) o 651.679.728 Subgerencia Tecnica/ Lider de
01. Mantenimiento y mejoramiento de Instituciones Supervision e Interventoria
010101 - 2023 educativas del municipio de Rionegro Predisefio y presupuesto 1/01/2023 30/04/2023 100%
02. Construccion casa de la cultura Cuatro Esquinas 5.925.000.000 Sgbgerehc,‘,a Tef”t'ca/ L'fe'.de
010102 - 2023 del municipio de Rionegro Predisefio y presupuesto R 1/02/2023 30/11/2023 27,28%
01. Ejecutar obras de desarrollo sostenible que
01. Obras de Equipamiento permitan mejorar la calidad de vida de los Suby {a Tecnica/ Lider d
ciudadanos y fortalacer la institucional territoroa 1.205.024.974 l; gereruf\'a e::ntlca |ter. e
03. Construccion de centro de integracion ciudadana upervision e Interventoria
010103 - 2023 del municipio de Rionegro Predisefio y presupuesto 1/02/2023 30/11/2023 82,25%
978.207.026 Sl;bgereruf\'a Te::ntlca/ Llctier.de
04. Conservacién y mantenimineto del ornato y upervision € Interventoria
010104 - 2023 zonas verdes del municipio de Rionegro Predisefio y presupuesto 1/02/2023 31/12/2023 100%
01. Mejorar las condiciones de habitabilidad y SlrEEE s eI
02. Vivienda promover el acceso a vivienda digna en el 01.Mejoramiento de viviendas en el municipio de 4.731.677.873 s 8 ision e Int tori
020101 - 2023 territorio Rionegro Predisefio y presupuesto CFETSED @ IRERENEE 1/02/2023 30/08/2023 50%
01. Construccion de placa huellas en el municipio de 6.113.527.238 susgerenci Tef"t'“/ Lider de
030101 - 2023 Rionegro Predisefio y presupuest upervision e Interventoria 1/02/2023 15/08/2023 48%
03. Infraestructura para la 01. Desarrollo de obras para la que
movilidad favorezcan a la comunidad en general . .
02. Construccién, mantenimiento y mejoramiento de N/A Subgerencia Tecnica/ Lider de
vias urbanas y rurales en los diferentes municipios Celebrar 2 contratos y/o convenios que tengan Supervisién e Interventoria
030102 - 2023 del pais como objeto la actividad enmarcada 1/03/2023 31/12/2023 71%
01. Estudios y disefios Unida depotiva La Laja del N/A Subgerencia Tecnica / Lider de
040101 - 2023 municipio de Rionegro, Antioquia Estudios y disefios terminados Proyectos 1/01/2023 30/04/2023 100%
04. Taller de Disefio 01.Disefiar proyecto de interes publico para los |02. Estudios y disefios gimnasio al aire libre Barrios N/A iubgertencla esnicaliiceice
040102 - 2023 g diferentes territorios Los Cristales del municipio de Rionegro, Antioguia. Estudios y disefios terminados e 1/01/2023 30/04/2023 100%
03. Estudios y disefios Placa polideportiva la N/A pubgerencia Tecnic2 (=R
040103 - 2023 Inmaculada del municipio de Rionegro, Antioquia Estudios y disefios terminados royectos 1/01/2023 30/04/2023 100%
Actualizacion 12 Formatos
050101- 2023 01. Actualizar los formatos existentes, los cuales son N/A FC-ESI-23, FC-ESI-24, FC-ESI-25, FC-ESI-28, |Subgerencia Tecnica / Lider de
utilizados durante la ejecucion de los proyectos Y FC-ESI-03, FC-ESI-14, FC-ESI-17, FC-ESI-21,  [Supervision e Interventoria
01. Gestion Tecnica evaluar su implementacion, con el fin de eliminar o FC-ESI-26, FC-ESI-27, FC-ESI-33,
modificar. FC-ESI-35 2/01/2023 31/12/2023 100%
050102 2023 N/A zubgerénFla Tlectmca /l.lder de
02. Liquidacién de contratos 30 Contratos gt s 2/01/2023 31/12/2023 75%
01. Actualizacion de la plataforma estrategica de la Subgerencia Tecnica / Lider de
050201 - 2023 b (] i6 i N/A
02. Gesti6n planeacién estrategica empresa / Plan estrategico Proyectos 2/01/2023 30/06/2023 100%
050301 - 2023 . 110.000.000 |Comunidad informada de los avances de obra Gerencia / Lider de comunicaciones
01. Implementacion del plan de medios y la que ejecuta la empresa, ademas de seguir
estrategia comunicacional. posicionando la marca Edeso. 15/02/2023 31/12/2023 100%
050302 - 2023 » ) ‘ 54.914.930 |Comunidad informada de los aj/ances de}obra G e e cemT i s
02. Tramitar los impresos y publicaciones para el que ejecuta la empresa, ademés de seguir
03. Gesti6n de ici de marca y difusién de actividades. posicionando la marca Edeso. 15/02/2023 31/12/2023 100%
050303 - 2023 03. Admlnlsfrac\on, dIS(‘EI?O, soporte tecrjlco, 93.670.000 Comunidad informada de los aj/ances de}obra Gerencia / Lider de comunicaciones
almacenamiento y certificados de seguridad para el que ejecuta la empresa, ademas de seguir
sitio web de la empresa Edeso. posicionando la marca Edeso. 15/02/2023 31/12/2023 100%
04. Implementacion de acciones para el lenguaje o o
0D200g2022 claroy acceso a la informacién por medio de la N/A Aumentar el indice de Transparenciay Accesoa | Gerencia/Lider de comunicaciones
pagina web de la empresa la Informacién Pblica (ITA) 2/01/2023 31/12/2023 100%
01. Presentacion y pago oportuno, conforme a las Suby 2 Administrati i .
050401 - 2023 fechas estipuladas en la norma de impuestos N/A 12 u gere""; L,d'"";fs HELE 7 WS EE
nacionales. \cer Financiera 2/01/2023 31/12/2023 100%
050402 - 2023 02. Rendicion mensual del reporte de la deuda en N/A 12 S“bgere"“; ﬁ‘;’;’z:ﬁ::;:: Financiera
04.Gestién Financiera SIA Observa Contraloria Municipal 2/01/2023 31/12/2023 100%
050403 - 2023 03. Rendicion trimestral del informe de N/A 4 SUbgere""; ﬁ‘:’"'?sm"f'a Al
convergencia en la CHIP \cer Financiera 2/01/2023 31/12/2023 100%
050404 - 2023 04. Publicacion trimestral de los estados financieros N/A 4 Subgerencl; Il-\l«:mlr;!strah.va Al
en la pagina web de la Edeso \derfinanciera 2/01/2023 31/12/2023 100%




050501 - 2023

050502 - 2023

050503 - 2023

050504 - 2023

050601 - 2023

050602 - 2023

050603 - 2023

050604 - 2023

050605 - 2023

050606 - 2023

050607 - 2023

050608 - 2023

050701 - 2023

05. Fortalecimiento
Institucional

Subgerencia Administrativa y Financiera

N/A 4
01. Publicacion trimestral de la ejecucion / Profesional de Presupuesto
pr en la pagina web de la Edeso 2/01/2023 31/12/2023 100%
N/A 12 Subgerencia Administrativa y Financiera
02. Rendicion mensual de la ejecucion / Profesional de Presupuesto
pr SIA Observa Contralorfa Municipal 2/01/2023 31/12/2023 100%
05. Gestién Presupuestal
N/A 2 Subgerencia Administrativa y Financiera
03. Rendicion trimestral de la ejecucion presupuestal / Profesional de Presupuesto
del CUIPO a la Contaduria Gerneral de la Nacion 2/01/2023 31/12/2023 100%
04. Rendicion de cuentas Anual a la contraloria N/A 1 Subgerencia Administrativa y Financiera
Municipal de Rionegro. / Profesional de Presupuesto
2/01/2023 31/12/2023 100%
Plan de capacitacion y de trabajo SST. 2/01/2023 31/12/2023 100%
Indicadores del sistema de SST 2/01/2023 31/12/2023 100%
Mecanismos de comunicacién 2/01/2023 31/12/2023 100%
Identificacién y cumplimiento de requisitos
normativos aplicables 2/01/2023 31/12/2023 100%
01. Estandares minimos del SG-SST, en cumplimiento Identificacion, evaluacién y valoracion de pliego
de la legislacion vigente y aplicable, la entidad de riesgos. Matriz IPVR Subgerencia Administrativa y Financiera 2/01/2023 31/12/2023 100%
X N/A :
efectua dentro de la gestién de su sistema de / Profesional SST
gestion, el desarrollo de los siguientes componentes Reporte, investigacion, seguimiento de la
i incidente, enfermedad laboral y
enfermedad general. 2/01/2023 31/12/2023 100%
Gestién del COPASST y los demas comites 2/01/2023 31/12/2023 100%
Matriz EPP 2/01/2023 31/12/2023 100%
Plan de emergencia y simulacro 2/01/2023 31/12/2023 100%
medicos ocul 2/01/2023 31/12/2023 100%
Auditoria revisién de la alta direccién 2/01/2023 31/12/2023 100%
. N . Subgerencia Administrativa y Financiera
fi
N/A Elaboracion de piezas graficas informativas (12) / Equipo Ambiental 2/01/2023 31/12/2023 100%
. . P N Subgerencia Administrativa y Financiera
02. Ejecutar acciones que procuren la disminucion
! e A Inspeccion de estado de equipos (4) /Eauipo Ambiental 2/01/2023 31/12/2023 100%
de los consumos de la empresa - -
Realizar seguimientos menusales de los . - " N .
. Subgerencia Administrativa y Financiera
N/A consumos del agua y energia y generacion de / Equipo Ambiental 0%
residuos S 2/01/2023 31/12/2023
06. Gestién Administrati N/A Realizar una campafia trimestral de Subgerencia Administrativa y Financiera
b EER AT B 0 el plan de gestion ibilizaci / Equipo Ambiental 2/01/2023 31/12/2023 100%
" N Actualizacion y divulgacion del Plan Ambiental de
ambiental en pro del mejoramiento continuo de la . . . . .
la empresa Subgerencia Administrativa y Financiera
empresa N/A . a
/ Equipo Ambiental
2/01/2023 31/12/2023 100%
04. Servicio de Alquiler de vehiculos para el 227.109.000 Subgerencia Administrativa y Financiera
transporte del personal de la empresa en sus
distintos proyectos. En ejecucién 10/01/2023 31/12/2023 85%
05. Servicio de vigilancia de las instalaciones de la 229.799.788 Subgerencia Administrativa y Financiera
empresa y sus alrededores con personal operativo e
indicado Estudios y presupuesto 1/02/2023 31/12/2023 100%
28.020.000 Subgerencia Administrativa y Financiera
06. Servicio de Aseo y cafeteria de las instalaciones
de la Empresa En ejecucién 17/01/2023 31/12/2023 100%
20.706.000 Subgerencia Administrativa y Financiera
07. Servicio mantenimiento de las instalaciones de la
empresa, incluye jardineria. Estudios y presupuesto 1/02/2023 31/12/2023 100%
41.627.250 Subgerencia Administrativa y Financiera
08. Servicio de suministro de materiores de aseos,
cafeteria, alimentacién y material de papeleria Estudios y presupuesto 1/02/2023 31/12/2023 100%
01. Mejoramiento de la infraestructura tecnologica Suby a Administrati i .
de la empresa, a através de la actualizacién de su 150.000.000 ubgerencia /T,:"S _';_a \vay Financiera
inventario tecnologico Estudios y presupuesto \derTies 1/06/2023 30/08/2023 0%




050702 - 2023

02. Servicio de Alquiler de equipos de Impresion,

57.797.978

Subgerencia Administrativa y Financiera
/ Lider Tics

escaneo y fotocopiado para la empresa Estudios previos 1/02/2023 31/12/2023 100%
07. Gestion Tics Gy O 5 .
050703 - 2023 03. Servicio de Conectividad, Wifi, Internet, Data 220.000.000 HIEgHCER /Tl:“s Ay Hnandera
Centery Al jento de informacién Estudios previos y puesta en marcha ertics 1/02/2023 31/12/2023 100%
050704 - 2023 04. Actualizacion y 5n de diferent 288.000.000 Sl A‘j’:":"“;_a""a y Financiera
Software para las de la Empresa Estudios previos, disefio y pr ertics 1/02/2023 31/12/2023 100%
05. Servicio de mantenimiento de equipos de oficina, Suby a Administrati i .
050705- 2023 incluye computadores, elementos, impresoras y 17.000.000 ubgerencia /T'::i ;iaC;va ¥ Financiera
demds Estudios y presupuesto 1/07/2023 30/08/2023 0%
. - Subgerencia Administrativa y Financiera
CSUE0ti2n2s 01. Formular e implementar los planes, programas y Plan estrategico publicado (4 Planes) / Profesional de Gestién Humana
proyectos para el fortalecimiento del Talento 31/01/2023 31/12/2023 100%
08. Gesti6n de Talento Humano Humano de acuerdo con los lineamientos del nuevo 90.173.726
Modelo Integrado de Planeacién y Gestion en la Gy el . 5 .
050802 - 2023 EDESO . ) ubgerencia Administrativa y Financiera
2 veces al afio al Plan Estrategico / Profesional de Gestién Humana
31/01/2023 31/12/2023 100%
050901 - 2023 N/A Subgerencia Administrativa y Financiera
09.Gestién Documental 01. Cumplimiento del PINAR PINAR Actualizado 2/01/2023 31/12/2023 30%
02. Fortalecer la gestion documental mediante la
050902 - 2023 capacitacion a funcionarios y personal de apoyo en N/A Subgerencia Administrativa y Financiera
lai 6n de TRD 2 Capacitaciones 1/01/2023 31/12/2023 100%
01. Conciliaciones banacarias los
051001 - 2023 10. Gestién de Tesoreria prlrrferos dias del mes con el N/A Subgerencia Administrativa y Financiera
envio del detalle de notas / Tesorero
bancarias al drea 12 1/01/2023 31/12/2023 100%
051101 - 2023 11. Alianzas de valor 2.533.283.768 SUbge’e“c:‘ Tec“t‘ca / Lider de
01. Fortalecimineto de la gestion catastral del s
municipio de Rionegro Predisefio y presupuesto 1/02/2023 31/12/2023 100%
01. Realizar todos los procesos contractuales de
051201 - 2023 acuerdo con el manual de contratacién, el PAAy N/A Secretaria General
segun las necesidades de la EDESO. Suscripcion de contratos 1/01/2023 31/12/2023 100%
02. Modificar la resolucién que regula el comité de Resolucion que reglamenta el comité de
0512022023 conciliacion e N/ " onciacion Secretaria General 1/01/2023 31/12/2023 100%
12. Gestion Juridica y Contractual: Revision y 2
ajustes de los actos administrativos que regulan la L, "
gestién juridica y contractual de la EDESO 03, Ajust tructuracion de | Jucién del Resolucién que regula el comité evaluador y
051203 - 2023 . ,“f's @y estructuracion de la resolucion ce N/A estructurador, socializacion a los funcionarios y Secretaria General
comité evaluador y estructurador
contratistas de la EDESO y formato para la
i i6 1/01/2023 31/12/2023 80%
04. Revision y modificacién de la resolucién de la
051204 - 2023 N/A i
delegacion de rendicion / Resolucisn de delegacion para a rendicion. Secretaria General 1/01/2023 31/12/2023 100%
01. Rendir lo conserniente al cargue de la
051301 - 2023 13. Gestion Juridica y Contractual: Rendicién de la |informacion ‘ql‘Je le corresponde a la Secretaria N/A 4 Secretaria General
cuenta anual y mensual General peridiodicamente y cada vez que la
Contraloria Municipal de Rionegro lo determine. 1/01/2023 31/12/2023 100%
14. Gesti6n Juridica y Contractual: Normograma de |01. Actualizar y estructurar el normogrma de la .
051401 - 2023 N/A
la EDESO EDESO / Normograma actualizado SR CaE 1/01/2023 31/12/2023 50%
01. Actualizacion de formatos, minutas, obligaciones,
051501 - 2023 procedimiento para la declaracion de N/A Formatos actualizados y procedimiento de Secretaria General
i i contractuales i contractuales establecido 1/01/2023 31/12/2023 100%
15. Gesti6n Juridica y Contractual: Revision y 02. Actualizacién de la matriz de riesgos de la
051502 - 2023 " A " P . N/A : i
modificacién de el proceso de gestion Juridicay |Secretaria General / Matriz de Riesgos actualizada SHCEIDEIEE] 1/01/2023 31/12/2023 100%
Contractual en el sistema de gestion de calidad |03. Estructuracion del procedimiento de control
051503 - 2023 G N cturacion delp N/A - . Secretaria General
interno disciplinario Pr de control Interno io 1/01/2023 31/12/2023 0%
04. Elaboracion del procedimiento de gerencia
051504 - 2023 N/A i
inmobiliaria / Procedimiento de Gestion Inmobiliaria Secretaria General 1/01/2023 31/12/2023 0%
051601 - 2023 . 1.5 G.estlon Juridicay Contractual' Plan ﬁie 91 Froveccwon y cumplimiento del plan Fle ) N/A Dar cumplimiento al !J\an proyectado y iquidar Secretaria General
L para de para los contratos de funcionamiento los contratos de funcionamiento pendientes de
de la EDESO vigencias anteriores 1/01/2023 31/12/2023 95%
MEDICION 30 DE JUNIO DE 2023 MEDICION 31 DE DICIEMBRE DE 2023

% DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION

41%

INVERSION

$ 23.767.219.279

% DE CUMPLIMIENTO PLAN DE
ACCION

87%

INVERSION

$ 23.767.219.279




