



PLAN DE TRANSICIÓN

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE – EDESO RIONEGRO - ANTIOQUIA

De acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 1122 de 2024, las entidades públicas territoriales cuentan con un plazo de dos (2) años para iniciar la formulación de los Programas de Transparencia y Ética Pública. En este sentido, la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente, EDESO plantea el desarrollo del cronograma del **plan de transición** que permite adoptar todas las disposiciones de manera adecuada, garantizando su correcta implementación.

La Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente, EDESO, comenzará a estructurar y elaborar los componentes estratégicos y programáticos del Programa de Transparencia y Ética Pública, ajustándose a los parámetros normativos actualmente disponibles y preparándose para adoptar los lineamientos que la Secretaría de Transparencia de la Presidencia publique en el futuro, propuesta aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión ordinaria el 28 de enero de 2025.

CRONOGRAMA PLAN DE TRANSICIÓN ACTIVIDADES - PLAN DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - EDES0

COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES	RESPONSABLE	POSIBLE FUENTE	FECHA DE ENTREGA	A QUIEN ENTREGAR
INTRODUCCIÓN	Jefe de Control interno	Decreto 1122/2024	Hasta el 01/03/2025	P.U. Prácticas Integrales de Gestión
PLATAFORMA ESTRATÉGICA	P.U. Prácticas Integrales de Gestión			
2.1. Misión	P.U. Prácticas Integrales de Gestión	Página WEB	Hasta el 01/03/2025	P.U. Prácticas Integrales de Gestión
2.2. Visión	P.U. Prácticas Integrales de Gestión			
2.3. Ejes estratégicos	P.U. Prácticas Integrales de Gestión			
2.4. Mapa de Procesos	P.U. Prácticas Integrales de Gestión			
2.5. Organigrama	P.U. Prácticas Integrales de Gestión			
2.6. Políticas del MIPG que intervienen en el PTEP	Jefe de Control Interno	Anexo técnico PTEP	Hasta el 01/03/2025	P.U. Prácticas Integrales de Gestión
2.7. Marco legal del Programa	P.U. Secretaría General	Anexo técnico PTEP	Hasta el 01/03/2025	P.U. Prácticas Integrales de Gestión
COMPONENTE TRANSVERSAL:	P.U. Prácticas Integrales de Gestión			
3.1. Declaración	Jefe de Control Interno	Anexo técnico PTEP	Hasta el 01/03/2025	P.U. Prácticas Integrales de Gestión

3.2.	Objetivos	P.U. Prácticas Integrales de Gestión	Anexo técnico PTEP	Hasta el 01/03/2025	P.U. Prácticas Integrales de Gestión
3.2.	Alcance	P.U. Prácticas Integrales de Gestión	Anexo técnico PTEP	Hasta el 01/03/2025	P.U. Prácticas Integrales de Gestión
3.3.	Estrategia de Implementación	Líder de Proyectos con funciones de Planeación y Jefe de Control Interno	Anexo técnico PTEP	Hasta el 01/03/2025	P.U. Prácticas Integrales de Gestión
3.4.	Responsabilidades y asignaciones sobre la documentación, implementación, socialización, administración, supervisión y monitoreo del programa.	P.U. Prácticas Integrales de Gestión y Jefe de Control Interno	Anexo técnico PTEP	Hasta el 01/03/2025	P.U. Prácticas Integrales de Gestión
3.5.	Fijar fechas de reporte.	P.U. Prácticas Integrales de Gestión y Jefe de Control Interno	Según la norma	Hasta el 30/06/2025	P.U. Prácticas Integrales de Gestión
3.6.	Fijar estrategia de formación al personal.	Líder con funciones de Planeación/P.U. Prácticas Integrales de Gestión/P.U. Talento Humano	Anexo técnico PTEP	Hasta el 30/06/2025	P.U. Prácticas Integrales de Gestión
3.7.	Fijar estrategia de comunicación	P.U. Comunicador	Anexo técnico PTEP	Hasta el 30/06/2025	P.U. Prácticas Integrales de Gestión
3.8.	Evaluación del programa.	Jefe de Control Interno	Anexo técnico PTEP	Hasta el 30/06/2025	P.U. Prácticas Integrales de Gestión
COMPONENTE PROGRAMÁTICO		Líder de Proyectos con funciones de planeación / P.U. Prácticas Integrales de Gestión / Jefe de Control Interno			
4.1.	Estrategia institucional de lucha contra la corrupción	Jefe de Control Interno	Anexo técnico PTEP	Hasta el 30/07/2025	Jefe de control Interno
4.2.	Contexto	Jefe de Control Interno	Anexo técnico PTEP	Hasta el 30/07/2025	Jefe de control Interno
4.3.	Gestión Integral de riesgos	Líder de Proyectos con funciones de Planeación/P.U. Prácticas Integrales de Gestión	Anexo técnico PTEP	Hasta el 30/07/2025	Jefe de Control Interno
4.3.1.	Política de administración de riesgos.	Líder de Proyectos con funciones de Planeación/P.U. Prácticas	Anexo técnico PTEP y manual de gestión del riesgo del DAFP	Hasta el 30/07/2025	Jefe de Control Interno

	Integrales de Gestión/Jefe de Control Interno			
4.3.2. Construcción del mapa de riesgos integral incluidos de corrupción y fraude	Líder de Proyectos con funciones de Planeación/P.U. Prácticas Integrales de Gestión/Jefe de Control Interno	Anexo técnico PTEP y manual de gestión del riesgo del DAFP	Hasta el 30/07/2025	Jefe de Control Interno
4.3.3. Canales de denuncia.	Líder de política de transparencia y acceso a la información pública/ Gestión Documental	Anexo técnico PTEP	Hasta el 30/07/2025	Jefe de Control Interno
4.3.4. Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.	Jefe de Control Interno	Anexo técnico PTEP y normatividad sobre LA/FT	Hasta el 30/07/2025	Jefe de Control Interno
4.3.5. Debida diligencia.	Líder de Proyectos con funciones de Planeación/Jefe de Control Interno/ P.U. Prácticas Integrales de Gestión	Anexo técnico PTEP, normatividad sobre LA/FT y ley 1474.	Hasta el 30/07/2025	Jefe de Control Interno
4.4. Redes y articulación	Líder de Proyectos con funciones de Planeación/Jefe de Control Interno/ P.U. Prácticas Integrales de Gestión	Anexo técnico PTEP	Hasta el 30/07/2025	Jefe de Control Interno
4.4.1. Redes internas.	Jefe de Control Interno y líder de gestión social y comunicaciones	Anexo técnico PTEP	Hasta el 30/07/2025	Jefe de Control Interno
4.4.2. Redes externas	Jefe de Control Interno y líder de gestión social y comunicaciones	Anexo técnico PTEP	Hasta el 30/07/2025	Jefe de Control Interno
REVISIONES Y SEGUIMIENTOS PARA INFORMAR AL COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO Y CONSTRUIR EL DOCUMENTO				
1ER INFORME DE AVANCES	Segundo comité de coordinación de control interno y comité institucional de gestión y desempeño			
2DO INFORME DE AVANCES	Tercer comité de coordinación de control interno y comité institucional de gestión y desempeño			
INFORME DEL DOCUMENTO CONSTRUIDO	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Extraordinario			
AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO AL AVANCE FINAL DEL DOCUMENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA	Mes de agosto y septiembre de 2025			