

PLAN DE ACCIÓN 2020 EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDES

LINEAS ESTRATEGICAS	PROYECTO	CODIGOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	META	VALOR ESTIMADO	ESTADO DEL PROYECTO	FUENTE DE RECURSOS	RESPONSABLE	PLAN DE EJECUCION			SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN			
									PLAZO (MESES)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% DE AVANCE FISICO PROGRAMDO A DICIEMBRE DE 2020	% DE AVANCE FISICO REAL A DICIEMBRE DE 2020	% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO A DICIEMBRE DE 2020	% DE AVANCE FINANCIERO REAL A DICIEMBRE DE 2020
01. DISEÑO	01. DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EDUCATIVA, CULTURAL URBANO, DE SALUD Y VIVIENDA, SEGURIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS ENFOCADOS EN EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO	0101-2020	Diseños Arquitectónicos	5	\$ 2.000.000.000	POR INICIAR	1000,000,000 RECURSOS PROPIOS Y 1000,000,000 RECURSOS A ADMINISTRAR	SUBGERENCIA DE PROYECTOS	11	31/01/2020	31/12/2020	100%	(Diseños elaborados / Diseños Programados) *100	100%	(Valor de diseños contratados (\$) / Valor Total de diseños estimados) *100
			Diseños Especiales y de redes de datos												
Diseños Eléctricos															
Diseños Estructurales															
Diseños Hidrosanitarios															
			Diseño Estructural IU. Digital	N/A	\$ 822.496.184	EJECUCIÓN 2019	RECURSOS DEPARTAMENTALES	SUBGERENCIA DE PROYECTOS	3	1/01/2020	30/03/2020	100%		100%	(Valor ejecutado (\$) / Valor contratado (\$)) *100
02. OBRAS CIVILES	01. CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EDUCATIVA, CULTURAL URBANA, DE SALUD Y VIVIENDA, SEGURIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE; ENFOCADOS EN EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO	0201-2020	Ejecución de proyectos, equipamientos institucionales, equipamientos de colectivos, vivienda, espacio público e infraestructura	NA	\$ 2.000.000.000	POR INICIAR	RECURSOS A ADMINISTRAR	SUBGERENCIA TECNICA	10	01/03/2020	31/12/2010	100%			(Valor ejecutado (\$) / Valor contratado (\$)) *100
			Construcción de la primera etapa de la nueva sala de urgencias del Hospital San Juan De Dios	N/A	\$ 8.500.000.000	POR INICIAR	RECURSOS A ADMINISTRAR	SUBGERENCIA TECNICA	4	1/01/2020	17/04/2020	100%		100%	(Valor ejecutado (\$) / Valor contratado (\$)) *100
			Adecuación y construcción cancha Barro Blanco	N/A	\$ 4.000.000.000	POR INICIAR	RECURSOS A ADMINISTRAR	SUBGERENCIA TECNICA	6	31/01/2020	30/07/2020	100%		100%	(Valor ejecutado (\$) / Valor contratado (\$)) *100
			Construcción de comando distrito y estación de policía de Rionegro		\$ 12.514.862.986	POR INICIAR	RECURSOS DE LA NACIÓN (FONSECON) Y RECURSOS MUNICIPALES	SUBGERENCIA TECNICA	24	30/05/2020	31/12/2020	25%			
			Construcción Centro De Innovación Y Entrenamiento En Gestión Del Riesgo De Desastres (CIGER)	N/A	\$ 2.500.000.000	EN EJECUCIÓN 2019	RECURSOS A ADMINISTRAR	SUBGERENCIA TECNICA	5	1/01/2020	31/05/2020	100%		100%	(Valor ejecutado (\$) / Valor contratado (\$)) *100
03. SERVICIOS PUBLICOS	01. CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0301-2020	Diagnóstico y formulación de proyectos, construcción y mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable, aguas lluvias, aguas residuales y saneamiento básico	1	\$ 2.000.000.000	POR INICIAR	RECURSOS A ADMINISTRAR	SUBGERENCIA TECNICA	7	1/05/2020	31/12/2020	100%		100%	
04. MOVILIDAD	01. CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS, ANDENES, CICLORUTAS Y PUENTES QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES	0401-2020	Mejoramiento de la vía Frontino Abriaquí	N/A	\$ 4.418.972.963	POR INICIAR	Recursos Sistema General de Regalías	SUBGERENCIA TECNICA / SUBGERENCIA DE PROYECTOS	9	1/04/2020	31/12/2020				
			Construcción, adecuación y rehabilitación de ciclo rutas, senderos, andenes, equino rutas, instancias saludables en el territorio de Colombia	NA	\$ 8.000.000.000	POR INICIAR	Recursos Sistema General de Regalías. Recursos a administrar de la Nación, los departamento y los municipios y/o entidades estatales	SUBGERENCIA TECNICA	8	1/05/2020	30/12/2020			100%	(Valor ejecutado (\$) / Valor contratado (\$)) *100
			Construcción del ciclo de infraestructura saludable en la región del Oriente Antioqueño	N/A	\$ 13.000.000.000	EJECUCIÓN 2019	RECURSOS DEPARTAMENTALES	SUBGERENCIA TECNICA	8	1/01/2020	31/08/2020	100%		100%	(Valor ejecutado (\$) / Valor contratado (\$)) *100
			Construcción espacio público para Jardín De Cimarronas	N/A	\$ 2.100.000.000	EJECUCIÓN 2019	RECURSOS A ADMINISTRAR	SUBGERENCIA TECNICA	4	1/01/2020	30/04/2020	100%		100%	(Valor ejecutado (\$) / Valor contratado (\$)) *100

LINEAS ESTRATEGICAS	PROYECTO	CODIGOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	META	VALOR ESTIMADO	ESTADO DEL PROYECTO	FUENTE DE RECURSOS	RESPONSABLE	PLAN DE EJECUCION			SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN			
									PLAZO (MESES)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO A DICIEMBRE DE 2020	% DE AVANCE FISICO REAL A DICIEMBRE DE 2020	% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO A DICIEMBRE DE 2020	% DE AVANCE FINANCIERO REAL A DICIEMBRE DE 2020
			Construcción, adecuación, mejoramiento y rehabilitación de vías, puentes, placa huella, rieles de cemento.	N/A	\$ 3.000.000.000	POR INICIAR	Recursos Sistema General de Regalías. Recursos a administrar del departamento y los municipios y/o entidades estatales	SUBGERENCIA TECNICA	8	1/05/2020	30/12/2020	100%		100%	(Valor ejecutado (\$) / Valor contratado (\$) *100
			Mejoramiento y estabilización de vías terciarias para el municipio de Rionegro.	N/A	\$ 6.000.000.000	EJECUCIÓN 2019	RECURSOS DEPARTAMENTALES	SUBGERENCIA TECNICA	4	1/01/2020	30/04/2020	100%		100%	(Valor ejecutado (\$) / Valor contratado (\$) *100
			Mejoramientos de vivienda, para así garantizar el acceso a la vivienda digna.	N/A	\$ 2.200.000.000	POR INICIAR	RECURSOS A ADMINISTRAR	SUBGERENCIA TECNICA			31/01/2019	100%		100%	(Valor ejecutado (\$) / Valor contratado (\$) *100
05. VIVIENDA	01. PROYECTOS URBANÍSTICOS Y ARQUITECTÓNICOS PARA LA COSSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA	0501-2020	Mejoramiento y Construcción de vivienda nueva	NA	10.075.967.034	POR INICIAR	Recursos a administrar de la Nación, los departamento y los municipios y/o entidades estatales	SUBGERENCIA TECNICA	8	1/05/2020	30/12/2020			100%	(Valor ejecutado (\$) / Valor programado (\$) *100
			Servicio de conectividad		\$ 160.000.000				12	1/01/2020	31/12/2020	100%	% De eficiencia de la conectividad	100%	(Valor ejecutado (\$) / Valor programado (\$) *100
			Reparación y mantenimiento de equipos de oficina	25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO O POR TRIMESTRE	\$ 49.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12	1/01/2020	31/12/2020	100%	(# De reparaciones y mantenimientos de equipos realizados / # De reparaciones y mantenimientos de equipos requeridos)*100	100%	(Valor ejecutado (\$) / Valor programado (\$) *100
			Arrendamiento y compra de equipos de oficina		\$ 65.000.000				12	1/01/2020	31/12/2020	100%	(# Equipos arrendados y comprados / # Equipos requeridos) * 100	100%	(Valor ejecutado (\$) / Valor programado (\$) *100
			Servicio de soporte técnico, adquisición, actualización y mantenimiento de software		\$ 138.000.000				12	1/01/2020	31/12/2020	100%	# Licencias de software adquiridos / # Licencias de software programados) * 100	100%	(Valor ejecutado (\$) / Valor programado (\$) *100
			Realizar contratos con los diferentes medios locales y regionales	25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO O POR TRIMESTRE	\$ 100.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	11	1/02/2020	31/12/2020	100%	(Cantidad de las publicaciones realizadas / Programados) * 100	100%	(Valor ejecutado (\$) / Valor programado (\$) *100
			Tramitar los impresos y publicaciones para el posicionamiento de marca y difusión de actividades		\$ 72.370.000				12	1/01/2020	31/12/2020	100%	% De cumplimiento	100%	(Valor ejecutado (\$) / Valor programado (\$) *100
			Garantizar el funcionamiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo - SGSST (conforme con la normatividad vigente)	25% AVANCE DE	\$ 50.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS		12	1/01/2020	31/12/2020	100%	% De cumplimiento de los items del SGSST	100%	(Valor ejecutado (\$) / Valor programado (\$) *100

LINEAS ESTRATEGICAS	PROYECTO	CODIGOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	META	VALOR ESTIMADO	ESTADO DEL PROYECTO	FUENTE DE RECURSOS	RESPONSABLE	PLAN DE EJECUCION			SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN			
									PLAZO (MESES)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO A DICIEMBRE DE 2020	% DE AVANCE FISICO REAL A DICIEMBRE DE 2020	% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO A DICIEMBRE DE 2020	% DE AVANCE FINANCIERO REAL A DICIEMBRE DE 2020
06. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	05. BIENESTAR INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0603-2020	Formular y desarrollar actividades de bienestar laboral, salud ocupacional y del plan institucional de capacitaciones	CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	\$ 80.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12	1/01/2020	31/12/2020	100%	{# De actividades de Dilo Organizacional realizadas / # De actividades de Dilo Organizacional Programadas} *100	100%	{Valor ejecutado (\$) / Valor programado (\$) } *100
	04. SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE, CON SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS DE ASEO Cafetería Y Papelería	0604-2020	Gestionar y comprar insumos para aseo, cafetería y papelería	25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	\$ 51.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12	1/01/2020	31/12/2020	100%	% De cumplimiento	100%	{Valor ejecutado (\$) / Valor programado (\$) } *100
	05. SISTEMA DE Gestión DE LA CALIDAD, SOSTENIBILIDAD	0605-2020	Garantizar el sostenimiento, actualización y mejoramiento del Sistema De Gestión De La Calidad - SGC, articulado con el sistema de control interno SCI Y MIPG, ISO 9001 Y MECI	100% CUARTO TRIMESTRE	\$ 5.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	1/11/2020	31/12/2020	100%	% De cumplimiento	100%	{Valor ejecutado (\$) / Valor programado (\$) } *100
	06. RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DEL APOYO LOGISTICO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0606-2020	Apoyo logístico para las diferentes actividades que emprenda la empresa, y la realización de eventos especiales	25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	\$ 100.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12	1/01/2020	31/12/2020	100%	% De cumplimiento	100%	{Valor ejecutado (\$) / Valor programado (\$) } *100
	07. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA EDESO	0607-2020	Servicio de vigilancia y camaras	25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	\$ 250.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12	1/01/2020	31/12/2020	100%	% De cumplimiento		{Valor ejecutado (\$) / Valor programado (\$) } *100
	08. ASEGURAMIENTOS, Y GARANTÍAS	0608-2020	Gestionar la expedición de pólizas por cada contrato según requerimientos jurídicos	N/A	\$ 40.000.000	EJECUCIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12	1/01/2020	31/12/2020	100%	% De cumplimiento	100%	{Valor ejecutado (\$) / Valor programado (\$) } *100
	09. SERVICIOS DE COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA EDESO, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROYECTOS EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL DEPARTAMENTO	0609-200	Garantizar el transporte y suministro de combustible al personal de la empresa para garantizar el cumplimiento del plan de acción.	25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	\$ 120.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12	1/01/2020	31/12/2020	100%	% De cumplimiento		{Valor ejecutado (\$) / Valor programado (\$) } *100
	10. MEJORAMIENTO Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	0610-2020	Elaboración del Sistema Integrado de Conservación Documental. Elaboración del Modelo De Requisitos De Documentos Electrónicos Estudio de mercado y referenciación para la adquisición de un Sistema De Gestión De Documentos Electrónicos Ejecutar el Plan De Organización De Archivos De gestión correspondientes al fondo acumulado	N/A	\$ 10.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	11	1/02/2020	31/12/2020	100%	% Cumplimiento de Programas y Proyectos	100%	{Valor ejecutado (\$) / Valor programado (\$) } *100

LINEAS ESTRATEGICAS	PROYECTO	CODIGOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	META	VALOR ESTIMADO	ESTADO DEL PROYECTO	FUENTE DE RECURSOS	RESPONSABLE	PLAN DE EJECUCION			SEGUIMIENTO A LA EJECUCION				
									PLAZO (MESES)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% DE AVANCE FISICO PROGRAMDO A DICIEMBRE DE 2020	% DE AVANCE FISICO REAL A DICIEMBRE DE 2020	% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO A DICIEMBRE DE 2020	% DE AVANCE FINANCIERO REAL A DICIEMBRE DE 2020	
			Capacitaciones para el personal de archivo													
	11. INTERVENTORÍAS	0611-2020	Interventorías	NA	\$ 1.000.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA DE PROYECTOS	10	1/03/2020	30/12/2020	100%	% De cumplimiento			
Realización de interventoría a la adecuación del Colegio De San Antonio			N/A	\$1.310.000.000	EN EJECUCIÓN	RECURSOS A ADMINISTRAR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1/01/2019	31/12/2019	100%	% De cumplimiento				
Realizar interventoría a los diseños y estudios técnicos de la IU. DIGITAL			N/A	\$ 76.702.640	POR INICIAR	RECURSOS DEPARTAMENTALES	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3	31/01/2020	30/04/2020	100%	% De cumplimiento				
	12. ALIANZAS DE VALOR	0612-2020	Apoyo y acompañamiento en la consolidación de estrategias para el ordenamiento del territorio.	N/A	\$ 1.400.000.000	POR INICIAR	RECURSOS A ADMINISTRAR	SUBGERENCIA DE PROYECTOS	10	1/03/2020	31/12/2020	100%	% De cumplimiento			
Acompañamiento en la implementación de acciones y estrategias para fortalecer y mejorar en el municipio el ordenamiento, gestión y manejo del medio ambiente, los servicios públicos y las condiciones habitacionales			N/A	\$ 1.400.000.000	POR INICIAR	RECURSOS A ADMINISTRAR	SUBGERENCIA DE PROYECTOS	10	1/03/2020	31/12/2020	100%	% De cumplimiento				
Brindar asesoría técnica en el desarrollo, vigilancia y control en la ejecución de los programas, planes y proyectos para la modernización vial			N/A	\$ 500.000.000	POR INICIAR	RECURSOS A ADMINISTRAR	SUBGERENCIA DE PROYECTOS	10	1/03/2020	31/12/2020	100%	% De cumplimiento				
	13. FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, JURÍDICO Y TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE ENCUENTRA ADMINISTRANDO Y GERENCIANDO LA EMPRESA	0613-2020	FORTALECER EL APOYO A LA GESTIÓN ENCAMINADA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD.	N/A	\$ 400.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12	1/01/2020	31/12/2020	100%	% De cumplimiento			

\$ 90.509.371.807