

LINEAS ESTRATEGICAS	PROGRAMA	CODIGOS DEL PROYECTO	PROYECTO	META EN NUMERO DE PROYECTOS	VALOR ESTIMADO	ESTADO DEL PROYECTO	FUENTE DE RECURSOS	RESPONSABLE	PLAN DE EJECUCION			% DE AVANCE FISICO			% DE AVANCE FINANCIERO			
									PLAZO (MESES)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	%DE AVANCE REAL ABRIL 2021	%DE AVANCE REAL AGOSTO 2021	%DE AVANCE REAL DICIEMBRE 2021	%DE AVANCE REAL ABRIL 2021	%DE AVANCE REAL AGOSTO 2021	%DE AVANCE REAL DICIEMBRE 2021	
05. VIVIENDA	01. Mantenimiento y mejoramiento de vivienda	050101-2021	Mejoramiento integral de Barrios	67	\$ 8.913.000.000,00	Por iniciar	Recursos Municipales y/o Recursos Familiares	Subgerencia tecnica	12	28/02/2021	28/02/2022							
		050201-2021	Construccion de Vivienda Nueva para el Municipio de Abejorral	110	\$ 13.491.611.100,00	Por iniciar	Recursos Municipales, Subsidios Recursos de Familias	Subgerencia tecnica	24	28/02/2021	31/12/2022							
	02. Gestión, gerencia y construcción de viviendas nuevas	050202-2021	Construcción de Vivienda Nueva para el Municipio de Sonson	90	\$ 11.038.590.900,00	Por iniciar	Recursos Municipales, Subsidios Recursos de Familias	Subgerencia tecnica	10	28/02/2021	31/12/2021							
		050203-2021	Construcción de Vivienda Nueva para el Municipio de Reoegre "Jardín de Cinarrovas"	100	\$ 6.359.682.000,00	En ejecución desde el 2017	Recursos Municipales Recursos de VIVA Recursos de Familias	Subgerencia tecnica	12	18/04/2017	31/12/2021							
		050204-2021	Construcción de Vivienda Nueva para el Municipio de Reoegre "Senderos de Cinarrovas"	180	\$ 14.063.982.480,00	En ejecución	Recursos Municipales Recursos de VIVA Recursos de Familias	Subgerencia tecnica	12	21/12/2020	21/12/2021							
06. Fortalecimiento institucional	01. GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	060101-2021	Servicio de conectividad		\$ 168.360.454	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12	4/01/2021	31/12/2021							
			Reparación y mantenimiento de equipos de oficina		\$ 90.000.000				12	4/01/2021	31/12/2021							
			Arrendamiento y compra de equipos de oficina	25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	\$ 225.300.000				12	4/01/2021	31/12/2021							
			Servicio de soporte técnico, adquisición, actualización y mantenimiento de software		\$ 130.000.000				12	4/01/2021	31/12/2021							
	02. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEDIOS Y LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL	0602-2021	Tramitar los impresos y publicaciones para el posicionamiento de marca y difusión de actividades	25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	\$ 40.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	9	30/03/2021	31/12/2021							
	03. BIENESTAR INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0603-2021	Garantizar el funcionamiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo - SGST (conforme con la normatividad vigente)	25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	\$ 30.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS		12	4/01/2021	31/12/2021							
			Formular y desarrollar actividades de bienestar laboral, salud ocupacional y del plan institucional de capacitaciones	25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	\$ 30.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12	4/01/2021	31/12/2021							
	04. SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE, CON SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS DE ASEO Cafetería Y Papelería	0604-2021	Gestionar servicio y compra insumos para aseo, cafetería y papelería	25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	\$ 106.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	10	28/02/2021	31/12/2021							
	05. SISTEMA DE Gestión DE LA CALIDAD, SOSTENIBILIDAD	0605-2021	Garantizar el sostenimiento, actualización y mejoramiento del Sistema De Gestión De La Calidad - SGC, articulado con el sistema de control interno SCI y MIPG, ISO 9001 Y MECI	100% CUARTO TRIMESTRE	\$ 5.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	1/11/2021	31/12/2021							
	06. RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DEL APOYO LOGÍSTICO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0606-2021	Apoyo logístico para las diferentes actividades que emprenda la empresa, y la realización de eventos especiales	25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	\$ 50.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12	15/02/2021	31/12/2021							
07. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA EDESO	0607-2021	Servicio de vigilancia y cámaras	25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	\$ 255.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12	20/01/2021	31/12/2021								
08. ASEGURAMIENTOS, Y GARANTÍAS	0608-2021	Gestionar la expedición de pólizas por cada contrato según requerimientos jurídicos	N/A	\$ 40.000.000	EJECUCIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12	4/01/2021	31/12/2021								
	0609-2021	Garantizar el transporte y suministro de combustible al personal de la empresa para garantizar el cumplimiento del plan de acción.	25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	\$ 220.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12	20/01/2021	31/12/2021								
	0610-2021	Adecuaciones locativas de la oficina de Gestión Documental	N/A	\$ 50.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	11	30/04/2021	30/08/2021								
	061101-2021	Interventoría Colegio de San Antonio		\$ 766.858.542	En ejecución desde el 2018	Recursos municipales	Subgerencia tecnica	30	6/12/2018	30/06/2021								
	061102-2021	Interventoría técnica, legal, administrativa y financiera para la intervención de la malla vial del municipio de Rioegre		\$ 177.424.468	En ejecución desde el 2020	Recursos municipales	Subgerencia tecnica	2	4/12/2020	31/01/2021								
	061103-2021	Interventoría técnica, financiera, económica, administrativa, jurídica, legal y socio - ambiental para la construcción de la tercera etapa del edificio inteligente para la creatividad, innovación y emprendimiento de la institución universitaria digital de Antioquia		\$ 381.099.739	En ejecución desde el 2020	Recursos Departamentales	Subgerencia tecnica	5	26/08/2020	30/01/2021								

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDESOS"
Dirección	CARRERA 54 N 56 -162 via fontibon
Teléfono	520 40 60
Página web	WWW.edesos.gov.co
Misión y visión	Misión: Gestionamos proyectos de desarrollo urbano encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Rionegro y la Región del Oriente Antioqueño, considerando componentes sociales, ecológicos y económicos, y actuando permanentemente bajo estrictos lineamientos de buena administración, como son la competitividad, productividad y rentabilidad. Visión: Seremos una empresa sólida y auto-sostenible, dedicada al desarrollo de proyectos de infraestructura en beneficio de la comunidad del Oriente Antioqueño, capaz de atender necesidades de otras regiones a nivel nacional e internacional
Perspectiva estratégica	La empresa EDESOS tiene 6 líneas estratégicas: i) Diseño ii) Obras civiles iii) Servicios públicos iv) Infraestructura para la movilidad v) Vivienda vi) Fortalecimiento institucional. La empresa tiene 4 años, y cuenta con una planta de cargos con 19 personas vinculadas.
Información de contacto	edesos@edesos.gov.co
Valor total del PAA	\$ 162.197.337.231
Límite de contratación menor cuantía	\$ 454.263.000
Límite de contratación mínima cuantía	\$ 181.705.200
Fecha de última actualización del PAA	29/01/2021

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en el señalados.

Cantidad de filas adquisiciones planeadas:

1

Cantidad de filas necesidades adicionales:

1

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Duración estimada del contrato (número de mes(es))	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
81101508	Consultoría para la elaboración de estudios y diseños en cumplimiento del Plan de desarrollo "POR EL BELLO QUE QUEREMOS"	Enero	4	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 3.621.737.445	\$ 3.621.737.445	No		LIDER DE PROYECTOS TEL: 5204060 EXT 1808
81101508	Estudios y diseños plaza de mercado del municipio de Rionegro, Antioquia y la renovación urbana de su entorno.	Febrero	4	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 605.135.218	\$ 605.135.218	No	NA	LIDER DE PROYECTOS TEL: 5204060 EXT 1808
81101508	Estudios y diseños morgue medicina legal municipio de Rionegro.	Mayo	2	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000	No	NA	LIDER DE PROYECTOS TEL: 5204060 EXT 1808
81101508	Estudios y diseños adicionales ciclorutas tramo 1-2	Marzo	2	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 240.635.066	\$ 240.635.066	No	NA	LIDER DE PROYECTOS TEL: 5204060 EXT 1808
81101508	Estudios y diseños para la nueva sede del Politécnico Jaime Isaza Cadavid el municipio de Rionegro, centro regional Oriente.	Abril	5	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 416.000.000	\$ 416.000.000	No	NA	LIDER DE PROYECTOS TEL: 5204060 EXT 1808
72121406 72121400 72121101	Construcción del campus para la formación profesional y el desarrollo tecnológico del Sena, localizado en el municipio de La Ceja Antioquia.	Mayo	24	REGIMEN_ESPECIAL	Otros recursos	\$ 16.000.000.000	\$ 16.000.000.000	Sí	Aprobadas	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1806
72121406	Construcción de obras de contención en la I.E Ana Gómez de Sierra del municipio de Rionegro	Marzo	4	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 801.287.292	\$ 801.287.292	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1806
72101507	Diagnóstico y la rehabilitación de fachadas del barrio la esperanza del municipio de Rionegro-Antioquia	Marzo	4	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 162.001.631	162001631	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1806
72121400	Construcción Centro De Innovación Y Entrenamiento En Gestión Del Riesgo De Desastres (CIGER)	Enero	6	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 2.364.204.267	\$ 2.364.204.267	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1806
72141510	Demolición y adecuaciones provisionales plaza de mercado de Bello	Marzo	4	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 799.228.753	\$ 799.228.753	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1806
70111701	Adecuaciones físicas, gestión ambiental y social para las BPA del municipio de Rionegro.	Enero	5	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 1.472.525.223	\$ 1.472.525.223	Sí	Aprobadas	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1806
95121702	Construcción de comando distrito y estación de policía de Rionegro	Junio	24	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 14.996.544.493	\$ 14.996.544.493	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1806
95121900	Construcción del centro de atención diferencial para la discapacidad, por la equidad y sostenibilidad del municipio de Rionegro Antioquia (MAKIA)	Marzo	18	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 11.297.195.000	\$ 11.297.195.000	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1806
95122005	Construcción de la primera etapa de la nueva sala de urgencias del Hospital San Juan De Dios	Enero	6	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 4.397.305.686	\$ 4.397.305.686	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1806
72141119 72141120	Construcción del colector de aguas residuales margen izquierda a la quebrada cimarronas, redes de impulsión, transporte y recolección, estación de bombeo de agua residual, obras accesorias y complementarias, necesarias para la operación de la infraestructura de alcantarillado y saneamiento básico	Marzo	6	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 4.645.518.418	\$ 4.645.518.418	Sí	Aprobadas	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1806
72141119	Obras de empalme de redes de alcantarillado villa camila, callejón de los hurtado y conexión de redes de alcantarillado proyecto de vivienda jardines de cimarrona, municipio de Rionegro	Marzo	5	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 238.975.932	\$ 238.975.932	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1806
72141119	Adecuación Física y puesta en marcha del sistema de tratamiento secundario (FAFA) de la planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio del Santuario	Enero	4	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 143.373.643	143373643	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1806
72141003 72141103 72141104	Mejoramiento vial de la vía Frontino - Abriaquí	Enero	3	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 3.093.281.074	3093281074	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1806
95111608	Construcción del ciclo de infraestructura saludable en la región del Oriente Antioqueño	Enero	12	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 12.465.889.917	12465889917	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1806
95111616 95111617	Construcción de Andenes en el Municipio de la Ceja del Tambo	Enero	2	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 528.146.224	528146224	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1806
72141104	Mantenimiento de la Malla Vial en el Municipio de Rionegro	Enero	1	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 1.378.333.108	1378333108	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1807
72141003 72141103 72141104	Mejoramiento y mantenimiento de vías urbanas en el municipio de Argelia-Antioquia	Marzo	7	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 1.523.554.112	1523554112	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1808
72141106	Construcción de placa huella en el municipio de Sopetran-Antioquia	Abril	4	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 1.900.000.000	\$ 1.900.000.000	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1809

72141003 72141103 72141104	Construcción del Tramo 11.1.2 del Plan Vial del municipio de Rionegro	Abril	9	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 11.500.000.000	\$ 11.500.000.000	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1810
72141003 72141103 72141104	Construcción y adecuación de infraestructura para la movilidad en el municipio de San Vicente Ferrer	Marzo	6	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 1.949.353.954	1949353954	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1811
72141003 72141103 72141104	TRAMO 11	Enero	2	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 2.713.555.575	2713555575	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1812
72141003 72141103 72141104	Mantenimiento rutinario y obras complementarias en vías urbanas y rurales del municipio de Guarne	Enero	3	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 544.637.269	544637269	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1813
72111001 72111002 84121901	Mejoramiento integral de Barrios	Febrero	12	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 8.913.000.000	8913000000	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1814
72111001 72111002 84121901	Construcción de Vivienda Nueva para el Municipio de Abejorral	Febrero	24	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 13.491.611.100	13491611100	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1815
72111001 72111002 84121901	Construcción de Vivienda Nueva para el Municipio de Sonson	Febrero	10	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 11.038.590.900	11038590900	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1816
72111001 72111002 84121901	Construcción de Vivienda Nueva para el Municipio de Rionegro "Jardin de Cimarronas"	Enero	12	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 6.359.682.000	6359682000	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1817
83121703 72154066 72153613 43231602	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	Enero	12	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos propios	\$ 613.660.454	613660454	No	NA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TEL: 5204060 EX:1807
82101500	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEDIOS Y LA ESTRATEGÍA COMUNICACIONAL	Enero	12	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos propios	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	No	NA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TEL: 5204060 EX:1807
93141800 42172200	BIENESTAR INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Enero	12	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos propios	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	No	NA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TEL: 5204060 EX:1807
76111500	SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE, CON SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS DE ASEO CAFETERIA Y PAPELERIA	Febrero	11	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos propios	\$ 106.000.000	\$ 106.000.000	No	NA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TEL: 5204060 EX:1807
76111501	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SOSTENIBILIDAD	Noviembre	1	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos propios	\$ 5.000.000	\$ 255.000.000	No	NA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TEL: 5204060 EX:1808
81141601	RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DEL APOYO LOGÍSTICO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	Febrero	11	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos propios	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	No	NA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TEL: 5204060 EX:1809
92121504	SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA EDESO	Enero	12	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos propios	\$ 255.000.000	\$ 255.000.000	No	NA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TEL: 5204060 EX:1810
80111600	ASEGURAMIENTOS, Y GARANTÍAS	Enero	12	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos propios	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	No	NA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TEL: 5204060 EX:1811
20102301 15101505	SERVICIOS DE COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA EDESO, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROYECTOS EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL DEPARTAMENTO	Enero	12	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos propios	220000000	220000000	No	NA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TEL: 5204060 EX:1812
43233001	SOSTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL	Abril	11	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos propios	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	No	NA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TEL: 5204060 EX:1813
81101513	Interventoría Colegio de San Antonio	Enero	6	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	766658542	766658542	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1806
81101513	Interventoría técnica, legal, administrativa y financiera para la intervención de la malla vial del municipio de Rionegro	Enero	2	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	177424468	177424468	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1806
81101513	Interventoría técnica, financiera, económica, administrativa, jurídica, legal y socio - ambiental para la construcción de la tercera etapa del edificio inteligente para la creatividad, innovación y emprendimiento de la institución universitaria digital de antioquia	Enero	1	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	381099739	381099739	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1806
81101513	Interventoría técnica, legal, administrativa, ambiental y financiera para el mejoramiento de vía terciaria mediante construcción de placa huellas en la vía principal de la vereda La Chapa del municipio de El Carmen De Viboral, Antioquia	Enero	1	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	108258838	108258838	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1806
81101513	Interventoría técnica, legal, administrativa, ambiental y financiera para la construcción y recuperación del corredor vial entre la vía San Antonio De Pereira Y La Via Llanogrande - Amalita	Enero	3	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	387462441	387462441	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1806
81101513	Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de obras de contención en la I.E Ana Gómez de Sierra del municipio de Rionegro	Marzo	4	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	77253391	77253391	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1806
80111600	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, JURÍDICO Y TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE ENCUENTRA ADMINISTRANDO Y GERENCIANDO LA EMPRESA	Enero	12	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos propios	1000000000	1000000000	No	NA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TEL: 5204060 EX:1807
81111800 81112200 81111500	Apoyo tecnológico y operativo de la gestión catastral del Municipio de Rionegro	Febrero	11	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 2.486.784.164	\$ 2.486.784.164	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1806
80111601	Conservación catastral Municipio de Rionegro	Febrero	11	REGIMEN_ESPECIAL	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	\$ 441.373.122	\$ 441.373.122	No	NA	LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA TEL: 5204060 EXT:1806

C. NECESIDADES ADICIONALES

Descripción	Posibles códigos UNSPSC	Datos de contacto del responsable

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 019
28 ENE 2021**

"Por la cual se adopta el Plan de Acción y el Plan Anual de Adquisiciones y Compras de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente, EDESO, para la vigencia 2021"

**LA GERENTE GENERAL
DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE, EDESO**

En uso de sus facultades estatutarias y legales en especial las conferidas en el artículo 74 de Ley 1474 de 2011 y,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 74 de la Ley 1474 de 2011 y 2.2.22.8 del Decreto 1083 de 2015- nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año deberán publicar en su respectiva página Web el Plan de Acción con sus objetivos, estrategias y metas, los responsables y los indicadores de gestión.

Que la EDESO es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal con autonomía administrativa, presupuestal y financiera según acuerdo municipal 006 de marzo 30 de 2016 y cuya misión es gestionar y ejecutar proyectos de desarrollo e intervención territorial en el Municipio de Rionegro y la Región, por lo tanto, se hace necesario aprobar el Plan de Acción y el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia fiscal de 2021.

Que el Plan de acción y el Plan Anual de Adquisiciones se constituyen en la herramienta gerencial de planeación estratégica que articula y orienta las acciones de la Entidad para el logro de los objetivos y el cumplimiento de la misión institucional, siendo el principal referente de la gestión de la Empresa.

Que una de las funciones del líder Proyectos es apoyar a las dependencias en la formulación de sus planes, programas y proyectos y por tanto deberá consolidar la información generada por las demás dependencias.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:



SC-CER587266

EDESO - Empresa de Desarrollo Sostenible

Carrera 54 No. 56-162 - Via Fontibón, Rionegro, Antioquia.
Línea de atención 520 4060 ext 1800 NIT: 900 974.762-8
Rionegro, Antioquia, Colombia.

EDESO @edesos @edesorionegro edeso

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan de Acción y el Plan Anual de Adquisiciones y Compras para la EDESO, contenido en el documento anexo, como el instrumento que estima los proyectos a gestionar y ejecutar en la vigencia 2021 con sus respectivas metas y responsables; escrito que hace parte integral de la presente actuación.

ARTÍCULO SEGUNDO. La gestión y ejecución de los proyectos y programas plasmados estará a cargo de la Alta gerencia a través de cada una de las dependencias y áreas responsables y su seguimiento lo ejercerá la Alta Dirección en las reuniones de su Comité Primario.

Parágrafo 1. De conformidad con los resultados de seguimiento, cumplimiento y evaluación, la Empresa podrá ajustar el Plan de Acción y el Plan Anual de Adquisiciones y Compras desde los tópicos de alcance y presupuesto de los proyectos.

Parágrafo 2. La consolidación del Plan de Acción y el Plan Anual de Adquisiciones y Compras estará a cargo del Líder de Proyectos, y el comité primario será quien evalúa su pertinencia, coherencia y viabilidad.

ARTÍCULO TERCERO. Es de carácter obligatorio el cumplimiento de la planeación estratégica de la Entidad, basado en los Planes que por este acto administrativo se adopta, y cada líder de proceso deberá hacer seguimiento de su gestión a través de los indicadores que se adopten.

ARTÍCULO CUARTO. La Oficina de Control Interno realizará evaluación de manera independiente y objetiva a las actividades, operaciones y actuaciones consignadas en dichos Planes.

ARTÍCULO QUINTO: El Plan de Acción y el Plan Anual de Adquisiciones y Compras del que trata la presente resolución se publicará en la página Web de la Empresa a más tardar al 31 de enero del presente año.

ARTÍCULO SEXTO. Vigencia: La presente resolución rige a partir de su expedición.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Rionegro, Antioquia a los

28 ENE 2021

MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA
Gerente General

Proyecto: Melissa Rengifo Flórez, Profesional de Apoyo, Secretaria General
Revisó: Norbey Andrés Gil Cifuentes, Secretario General



SC-CER587266

EDESO - Empresa de Desarrollo Sostenible

Carrera 54 No. 96-162 - Via Fontibón, Rionegro, Antioquia.
Línea de atención 520 4060 ext 1800. NIT: 900.974.762-8
Rionegro, Antioquia, Colombia.

EDESO | @edeso | @edesorionegro | www.edeso.gov.co

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2020 EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDES

UNIDAD ORGANIZACIONAL	PROYECTO	CODIGO DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	META	MUCHOTEMPO	CIENCO DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RESPONSABLE	PLAZO DE EJECUCIÓN			VALOR PRESUPUESTADO	SOLICITUD A LA EJECUCIÓN	
									PLAZO (MES)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN			
EL BIENIO	02. DISEÑO Y ESTACIÓN TECNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EDUCATIVA, CULTURAL, URBANA, DE SALUD Y VIVIENDA, SEGURIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS ENFOCADOS EN LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO	0201-2020	Diseño de arquitectura	8	8	2.000.000.000	POR BIENIO	300.000.000 RECURSOS PROPIOS Y 200.000.000 FIDUCIARIOS A ADMINISTRAR	SUPERINTENDENCIA NACIONAL	11	01/01/2020	31/12/2020	90,0%	En cuanto al cumplimiento del Plan de Acción 2020, el desarrollo de nuevos y la ejecución de estos se vio afectada por la Emergencia Sanitaria que se presentó durante el 2020; por tanto relacionamos factores determinantes: - Reapertura económica por actividades económicas. - Austeridad del gasto público - Esfuerzos para generar el ahorro público y preservar la vida de los colombianos y promover el empleo. Para el segundo semestre del año se conto una reapertura económica y social gradual, que permitió adelantar diferentes oportunidades de negocio con las entidades territoriales bajo la premisa de la Austeridad del Gasto Público.
			Diseño topográfico y de redes de agua											
			Diseño Civil/Urban											
			Diseño Estructural											
			Diseño Hidrocarbanario											
Diseño Estructural: Digital	NA	8	822.000.000	EJECUCIÓN 2020	RECURSOS PARAMUNICIPALES	SUPERINTENDENCIA DE PROYECTOS	8	1/01/2020	30/01/2020	300,0%				
EL BIENIO CIVIL	03. CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EDUCATIVA, CULTURAL, URBANA, DE SALUD Y VIVIENDA, SEGURIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE ENFOCADOS EN LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO	0301-2020	Ejecución de proyectos, mantenimiento y rehabilitación, mejoramiento de infraestructura, vivienda, espacio público e infraestructura	NA	8	3.000.000.000	PAR BIENIO	RECURSOS PARAMUNICIPALES	SUPERINTENDENCIA NACIONAL	30	01/01/2020	31/12/2020	84,38%	
			Construcción de la primera etapa de la nueva sala de operaciones del Hospital San Juan de Dios	NA	8	8.200.000.000	PAR BIENIO	RECURSOS PARAMUNICIPALES	SUPERINTENDENCIA TECNICA	4	1/01/2020	31/04/2020	38,10%	
			Adquisición y construcción para el edificio de la sede de la Gobernación	NA	5	4.000.000.000	PAR BIENIO	RECURSOS PARAMUNICIPALES	SUPERINTENDENCIA TECNICA	6	01/01/2020	30/01/2020	5,00%	
			Construcción de vivienda de interés social y vivienda de interés de vivienda	5	5	11.500.000.000	PAR BIENIO	RECURSOS DE LA NACIÓN (FONDECOS Y RECURSOS MANIPULABLES)	SUPERINTENDENCIA TECNICA	14	01/01/2020	31/12/2020	5,00%	
			Construcción Centro De Atención y Bienestar de la Sede del Hospital San Juan de Dios	NA	8	1.500.000.000	EN EJECUCIÓN 2020	RECURSOS PARAMUNICIPALES	SUPERINTENDENCIA TECNICA	8	1/01/2020	31/01/2020	95,00%	
EL BIENIO CIVIL	03. CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EDUCATIVA, CULTURAL, URBANA, DE SALUD Y VIVIENDA, SEGURIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE ENFOCADOS EN LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO	0301-2020	Elaboración y ejecución de proyectos, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de	5	5	1.000.000.000	PAR BIENIO	RECURSOS PARAMUNICIPALES	SUPERINTENDENCIA	7	1/01/2020	31/12/2020	95,00%	

UNIDAD TECNICA	PROYECTO	CÓDIGO DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	META	VALOR ESTIMADO	ESTADO DEL PROYECTO	FUENTE DE RECURSOS	RESPONSABLE	PLAN DE EJECUCIÓN			NO. DE ANEXOS DEL PLAN	OBSERVACIONES	
									PLAZO (MES)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN			
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POTABLE Y MANEJO DE RESIDUOS		Tratamiento de aguas residuales, aguas lluvias, aguas industriales y saneamiento básico				COMUNIDAD	COMUNA						
			Mejoramiento de la vía Frontón (Bogotá)	500	4.115.071.000	FORMACIÓN	Recursos propios General de Pagafin	SUPERINTENDENCIA TECNICA/ SUBSECRETARIA DE PROYECTOS	6	1/04/2000	31/12/2000		48.50%	
			Construcción, rehabilitación y mejoramiento de ciclo rutas, caminos, senderos, puentes, obras de infraestructura relacionadas en el territorio de Colombia	500	8.000.000.000	FORMACIÓN	Recursos propios General de Pagafin Recursos a administración de la NACIÓN, del Departamento y de municipios y/o entidades estatales	SUPERINTENDENCIA TECNICA	6	1/01/2000	30/12/2000		30.00%	
			Continuación del inicio de infraestructura ubicada en el reglón del Orizaba Antioqueño	500	10.000.000.000	ERECCIÓN 2000	RECURSOS COMUNICACIONALES	SUPERINTENDENCIA TECNICA	6	1/01/2000	31/06/2000		10.00%	
			Continuación espacio público para la vía de Dismas	500	2.000.000.000	ERECCIÓN 2000	RECURSOS A ADMINISTRATIVOS	SUPERINTENDENCIA TECNICA	6	1/01/2000	30/06/2000		0.00%	
DE PROYECTO	EL CONTINUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS AVENIDAS, CALLES Y PUENTES QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES	0401.0000		N/A			Recursos propios General de Pagafin Recursos a administración del Departamento y de municipios y/o entidades estatales	SUPERINTENDENCIA TECNICA	6	1/01/2000	30/11/2000			

LINEA STRATEGICA	PROYECTO	CODIGO DE PROYECTO	ACTIVIDADES	AÑO	VALOR ESTIMADO	ESTADO DEL PROYECTO	FUENTE DE RECURSOS	ORGANISMO	PLAN DE EJECUCIÓN			MONITORIO A LA EJECUCIÓN		
									PLAZO INICIAL	PLAZO FINAL	FECHA DE TERMINACIÓN	NO. EJECUCIÓN	Observaciones	
													10.0%	
			Mejoramiento y establecimiento de las instalaciones para el manejo de residuos.	AJA	4.000.000.000	SELECCIÓN DE	RECURSOS (GRATIFICACIONES)	SUPERINTENDENCIA TÉCNICA	4	1/01/2020	30/04/2020		81.0%	
02. VIVIENDA	02.01. PROYECTO URBANÍSTICO Y RECONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0201-0020	Mejoramiento de vivienda para el general el acceso a la vivienda digna.	AJA	1.300.000.000	FORNECIDA	RECURSOS ADMINISTRATIVOS	SUPERINTENDENCIA TÉCNICA		30/01/2020				
			Mejoramiento y Construcción de vivienda nueva	AJA	10.000.000.000	FORNECIDA	Transferencia a administrador de la Nación, los departamentos y los municipios o/ó entidades estatales	SUPERINTENDENCIA TÉCNICA	8	1/01/2020	30/01/2020			
			Servicio de conectividad		10.000.000				10	1/01/2020	31/01/2020			
			Reparación y mantenimiento de equipos de oficina	2020 AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	40.000.000	FORNECIDA	RECURSOS PROPIOS	SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	10	1/01/2020	31/01/2020			
			Ampliación y compra de equipos de oficina		80.000.000				10	1/01/2020	31/01/2020			
			Servicio de soporte técnico, capacitación, actualización y mantenimiento de software		100.000.000				10	30/01/2020	31/01/2020			
			Realizar convenio con los diferentes medios locales y regionales	2020 AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR SEMESTRE	100.000.000	FORNECIDA	RECURSOS PROPIOS	SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	11	1/01/2020	31/01/2020		80.0%	
			Trabaja los impresos y publicaciones para el posicionamiento de marca y difusión de actividades		72.000.000				12	1/01/2020	31/01/2020			
													90.0%	

UNAS ESTABLEZADO	PROYECTO	CONVENIO DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	META	VALOR ESTIMADO	ESTADO DEL PROYECTO	FUENTES DE RECURSOS	RESPONSABLE	PLAN DE EJECUCION			PERIODO A LA EVALUACION	
									PLAZO (MES)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DEL PERIODO	31/12/2020
	LA FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA SECCION PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO JURIDICO Y TECNICO DE LA SECCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE ENCUENTRA ADMINISTRANDO Y GERENCIANDO LA EMPRESA.	0018-2020	FORTALECER EL APOYO A LA SECCION ENCARGADA AL LORNO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD.	N/A	600,000,000	POR INGRESO	RECURSOS PROPIOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12	1/01/2020	31/12/2020		50%
EVALUACION CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION 31/12/2020												50,41%	