

PLAN DE ACCIÓN 2022 EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO

LINEAS ESTRATEGICAS	PROGRAMA	CODIGOS DEL PROYECTO	PROYECTO	META EN NUMERO DE PROYECTOS	VALOR ESTIMADO	% DE AVANCE FISICO
						%DE AVANCE REAL DICIEMBRE 2022
01.DISEÑOS	01. Diseño	010101-2022	Estudios y diseños plaza de mercado del municipio de Rionegro, Antioquia y la renovacion urbana de su entorno.	3	\$ 600.000.000	100%
		010102-2022	Elaboración de estudios y diseños de la iniciativa "Rionegro en Buenas Manos" entre otros proyectos establecidos en el plan de desarrollo municipal 2020-2023 del municipio de Rionegro, Antioquia		\$ 585.122.669	100%
		010103-2022	Estudios y diseños via MIB Juan Antonio Murillo		\$ 24.267.765	0%
0.2 Obras Civiles	01.OBRAS CIVILES DE EQUIPAMIENTO	020101-2022	Construccion del campus para la formación profesional y el desarrollo tecnológico del Sena , localizado en el municipio de La Ceja Antioquia.	7	\$ 13.813.088.364	90%
		020102-2022	Mantenimiento, mitigación y ejecución de obras de infraestructura de Instituciones Educativas del municipio de Rionegro		\$ 640.537.850	100%
		020103-2022	Mantenimiento de instituciones educativas para garantizar la presencialidad del servicio educativo en el municipio de Rionegro, de acuerdo con el contrato interadministrativo no 054 de 2021.		\$ 277.264.784	100%
		020104-2022	Construcción del puente Biblioteca del municipio de Rionegro		\$ 15.833.747.406,00	5%
		020105-2022	Mantenimiento de equipamientos públicos en el municipio de Rionegro, en el marco del proyecto "Rionegro En Buenas Manos"		\$ 166.972.804,00	100%
		020106-2022	Adecuación de la infraestructura física para el centro de producción audiovisual en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Medellín.		\$ 153.437.276,00	0%
	02.OBRAS CIVILES PARA LA SALUD DEL TERRITORIO	020201-2022	Construcción del 'Centro integral de atención diferencial para la discapacidad por la equidad y la sostenibilidad- MAKIA' del municipio de Rionegro, Antioquia.	3	\$ 13.543.500.157,00	24%
		020202-2022	Construcción de la primera etapa de la nueva sala de urgencias del Hospital San Juan De Dios		\$ 8.655.714.147,00	100%

LINEAS ESTRATEGICAS	PROGRAMA	CODIGOS DEL PROYECTO	PROYECTO	META EN NUMERO DE PROYECTOS	VALOR ESTIMADO	% DE AVANCE FISICO
						%DE AVANCE REAL DICIEMBRE 2022
		020203-2022	Construcción de obras complementarias y conexiones entre la primera etapa de la nueva sala de urgencias y el Hospital San Juan De Dios E.S.S del municipio de Rionegro de acuerdo con el contrato interadministrativo no 0164-2021 de 2021		\$ 452.213.972,00	100%
	03. ESPACIO PÚBLICO	020301-2022	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO EN LAS COMUNAS UNO (1) Y TRES (3) DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA	2	\$ 161.427.204,00	100%
		030202-2022	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO EN LAS COMUNAS DOS (2) Y CUATRO (4) DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.		\$ 163.389.657,00	100%
	04. MEDIO AMBIENTE	020401-2022	REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS PÚBLICOS DESTINADOS A LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA PROPENDIENDO POR EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES NATIVAS	1	\$ 325.943.960,00	100%
03. Servicios Publicos	01.Saneamiento basico	030101-2022	Construcción del colector de aguas residuales margen izquierda a la quebrada cimarronas, redes de impulsión, transporte y recolección, estación de bombeo de agua residual, obras accesorias y complementarias, necesarias para la operación de la infraestructura de alcantarillado y saneamiento básico	8	\$ 4.640.804.127,00	64%
		030102-2022	Obras de empalme de redes de alcantarillado villa camila, callejón de los hurtado y conexión de redes de alcantarillado proyecto de vivienda jardines de cimarrona, municipio de Rionegro		\$ 236.025.316,00	50%
		030103-2022	Optimizacion y construcción del sistema de alcantarillado en el centro poblado El Tablazo.		\$ 6.853.873.549,00	25%
		030104-2022	Optimizacion y construcción del sistema de alcantarillado en el centro poblado ABREO		\$ 8.686.947.253,00	44%
		030105-2022	Optimizacion y construcción del sistema de alcantarillado en el centro poblado LA PLAYA		\$ 6.938.991.344,00	34%
		030106-2022	Optimizacion y construcción del sistema de alcantarillado en el centro poblado PONTEZUELA		\$ 4.364.527.602,00	22%

LINEAS ESTRATEGICAS	PROGRAMA	CODIGOS DEL PROYECTO	PROYECTO	META EN NUMERO DE PROYECTOS	VALOR ESTIMADO	% DE AVANCE FISICO
						%DE AVANCE REAL DICIEMBRE 2022
		030107-2022	Obra suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas tipo tanques sépticos integrados con filtro anaerobio de flujo ascendente fafa prefabricados en la zona rural del municipio de Rionegro.		\$ 689.965.111,00	0%
		030108-2022	Construcción de los sistema de alcantarillado de aguas residuales en el sector GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA YEE		\$ 2.945.445.787,00	58%
		030109-2022	Construcción de los sistema de alcantarillado de aguas residuales en el sector GALICIA PARTE ALTA RINCON SANTO		\$ 4.665.583.555,00	8%
		030110-2022	Construcción de los sistema de alcantarillado de aguas residuales en el sector GALICIA PARTE BAJA		\$ 3.546.275.700,00	20%
		040101-2022	Mejoramiento vial de la via Frontino - Abriaqui		\$ 3.830.906.505,00	100%
		040102-2022	Construcción del ciclo de infraestructura saludable en la región del Oriente Antioqueño		\$ 12.465.889.917,00	58%
		040103-2022	Mantenimineto de vias rurales del municipio de Rionegro		\$ 6.446.825.359,00	95%
		040104-2022	Construcción de placa huellas en el municipio de Rionegro.		\$ 2.938.721.710,00	95%
		040105-2022	Mantenimiento y rehabilitacion de vias urbanas y rurales para el proyecto Rionegro en buenas manos		\$ 8.559.394.440,00	100%
		040106-2022	Mantenimiento y rehabilitación de vías en sectores de las veredas pontezuela, Capiro UDEA, Toscana, Higueron y Chipre en el municipio de Rionegro.		\$ 8.084.888.441,00	16%
		040107-2022	Mantenimiento y rehabilitación de vías en sectores de las veredas Los Pinos, La Guadalupana, La Laja y curva La Laja en el municipio de Rionegro.		\$ 4.702.838.872,00	0%
		040108-2022	Mantenimiento y rehabilitación de vías en el Corregimiento Sur Gilberto Echeverry Mejía en los circuitos viales Buen Genio – Jardines, Buen Genio – La Pampa y Transversal 3 en el municipio de Rionegro, Antioquia.		\$ 10.248.801.181,00	55%

LINEAS ESTRATEGICAS	PROGRAMA	CODIGOS DEL PROYECTO	PROYECTO	META EN NUMERO DE PROYECTOS	VALOR ESTIMADO	% DE AVANCE FISICO
						%DE AVANCE REAL DICIEMBRE 2022
04. Movilidad	01. Infraestructura para la Movilidad Sostenible	040109-2022	Mantenimiento y rehabilitación de vías en sectores de las veredas El Carmin, La Laja – Fontibón y Mampuesto en el municipio de Rionegro Antioquia.	16	\$ 8.740.434.139,00	13%
		040110-2022	Mantenimiento y rehabilitación de vías en sectores de las veredas La Convención y San Luis en el municipio de Rionegro, Antioquia		\$ 5.600.876.637,00	97%
		040111-2022	Construcción y/o ampliación y/o rehabilitación de vías y obras complementarias desde la glorieta comando de policía el porvenir – hasta glorieta tanque abreo (tramo 11.1.2) en el municipio de Rionegro.		\$ 5.795.477.344,00	100%
		040112-2022	Construcción de obras de concreto, puente y estructuras de contención en el Tramo 11.1.2 entre la Glorieta Comando de Policía El Porvenir y Glorieta Tanque Abreo del Municipio de Rionegro		\$ 7.669.919.647,00	100%
		040113-2022	Construcción de vía y de obras complementarias del plan vial en transversal 2 en el municipio de Rionegro, Antioquia.		\$ 20.055.321.475,00	100%
		040114-2022	Construcción de vía y de obras complementarias del plan vial en el tramo 16 en el municipio de Rionegro, Antioquia.		\$ 13.575.502.486,00	100%
		040115-2022	Construcción y/o ampliación y/o rehabilitación de vías y obras complementarias en el tramo 13.1 en el municipio de Rionegro.		\$ 3.424.799.988,00	100%
		040116-2022	Construcción, de obras de concreto, puente y estructura de contención en el tramo 13.1 en el municipio de rionegro antioquia.		\$ 13.033.999.392,00	93%
		050201-2022	Construccion de Vivienda Nueva para el Municipio de Rionegro "Jardin de Cimarronas"		\$ 15.480.000.000,00	70%
		050202-2022	Construccion de Vivienda Nueva para el Municipio de Rionegro "Senderos de Cimarronas"		\$ 22.360.000.000,00	65%

LINEAS ESTRATEGICAS	PROGRAMA	CODIGOS DEL PROYECTO	PROYECTO	META EN NUMERO DE PROYECTOS	VALOR ESTIMADO	% DE AVANCE FISICO
						%DE AVANCE REAL DICIEMBRE 2022
	02.VIVIENDA	050203-2022	Obras de urbanismo MIB Juan Antonio Murillo	6	\$ 3.815.527.737,00	0%
		050204-2022	Construcción de viviendas y obras complementarias MIB Juan Antonio Murillo		\$ 5.885.470.216,00	0%
		050205-2022	Gerencia a construcción de viviendas y obras complementarias MIB Juan Antonio Murillo		\$ 135.365.815,00	0%
		050206-2022	Gestión predial MIB Juan Antonio Murillo		\$ 57.000.000,00	100%
	01. GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	060101-2022	Servicio de conectividad	25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	\$ 195.666.666	100%
		060101-2022	Reparación y mantenimiento de equipos de oficina		\$ 21.797.223	0%
		060101-2022	Arrendamiento y compra de equipos de oficina		\$ 51.319.145	100%
		060101-2025	Servicio de soporte técnico, adquisición, actualización y mantenimiento de software		\$ 52.663.502	100%
	02. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEDIOS Y LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL	060201-2022	Tramitar los impresos y publicaciones para el posicionamiento de marca y difusión de actividades	25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	\$ 62.791.254	70,00%
	03. BIENESTAR INSTITUCIONAL Y	060301-2022	Garantizar el funcionamiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo - SGSST (conforme con la normatividad vigente)	25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	\$ 15.763.720	100%

LINEAS ESTRATEGICAS	PROGRAMA	CODIGOS DEL PROYECTO	PROYECTO	META EN NUMERO DE PROYECTOS	VALOR ESTIMADO	% DE AVANCE FISICO
						%DE AVANCE REAL DICIEMBRE 2022
	SEGUIRIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	060301-2022	Formular y desarrollar actividades de bienestar laboral, salud ocupacional y del plan institucional de capacitaciones	25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	\$ 45.000.000	100%
	04. SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE, CON SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS DE ASEO Cafetería Y Papelería	060401-2022	Gestionar servicio y compra insumos para aseo, cafetería y papelería	25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	\$ 30.224.800	100,00%
	05. SISTEMA DE Gestión DE LA CALIDAD, SOSTENIBILIDAD	060501-2022	Garantizar el sostenimiento, actualización y mejoramiento del Sistema De Gestión De La Calidad - SGC, articulado con el sistema de control interno SCI Y MIPG, ISO 9001 Y MECI	100% CUARTO TRIMESTRE	\$ 10.000.000	100%
	06. RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DEL APOYO LOGISTICO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	060601-2022	Apoyo logístico para las diferentes actividades que emprenda la empresa, y la realización de eventos especiales	25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	\$ 45.000.000	0%
	07. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA EDESO	060701-2022	Servicio de vigilancia y camaras	25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	\$ 195.484.960	100%
	08. ASEGURAMIENTOS, Y GARANTÍAS	060801-2022	Gestionar la expedición de pólizas por cada contrato según requerimientos jurídicos	N/A	\$ 35.000.000	100%
	09. SERVICIOS DE COMBUSTIBLE y TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA EDESO, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROYECTOS EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL DEPARTAMENTO	060901-2022	Garantizar el transporte y suministro de combustible al personal de la empresa para garantizar el cumplimiento del plan de acción.	25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	\$ 300.000.000	100,00%

LINEAS ESTRATEGICAS	PROGRAMA	CODIGOS DEL PROYECTO	PROYECTO	META EN NUMERO DE PROYECTOS	VALOR ESTIMADO	% DE AVANCE FISICO
						%DE AVANCE REAL DICIEMBRE 2022
06. Fortalecimiento institucional		061001-2022	Interventoria Colegio de San Antonio		\$ 2.290.970.718	100%
		061002-2022	Interventoría técnica, financiera, económica, administrativa, jurídica, legal y socio - ambiental para la construcción de la tercera etapa del edificio inteligente para la creatividad, innovación y emprendimiento de la institución universitaria digital de antioquia		\$ 1.102.913.471	100%
		061003-2022	Interventoría técnica, financiera, administrativa, ambiental y jurídica para los obras de construcción y/o ampliación y/o rehabilitación de vías y obras complementarias desde la glorieta comando de policía el porvenir - hasta la glorieta tanque abreo (tramo 11.1.2) en el municipio de Rionegro.		\$ 696.863.178	100%
		061004-2022	Interventoría técnica, financiera, administrativa, ambiental y jurídica para el mantenimiento y rehabilitación de vías en los sectores de las veredas El Carmín, La Laja – Fontibón, y Mampuesto en el municipio de Rionegro Antioquia.		\$ 510.364.833	97,70%
		061005-2022	Interventoría técnica, financiera, administrativa, ambiental y jurídica para el mantenimiento y rehabilitación de vías en los sectores de las veredas La Convención, San Luis en el municipio de Rionegro Antioquia		\$ 418.496.193	97%
		061006-2022	Interventoría técnica, financiera, administrativa, ambiental y jurídica para las obras de optimización y construcción de los sistemas de alcantarillado del centro poblado Abreo del municipio de Rionegro, Antioquia		\$ 570.576.644	95%
		061007-2022	Interventoría técnica, financiera, administrativa, ambiental y jurídica para las obras de optimización y construcción de los sistemas de alcantarillado del centro poblado La Playa del municipio de Rionegro, Antioquia		\$ 473.906.884	95%

LINEAS ESTRATEGICAS	PROGRAMA	CODIGOS DEL PROYECTO	PROYECTO	META EN NUMERO DE PROYECTOS	VALOR ESTIMADO	% DE AVANCE FISICO
						%DE AVANCE REAL DICIEMBRE 2022
	10. INTERVENTORIAS	061008-2022	Interventoría técnica, financiera, administrativa, ambiental y jurídica para mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas y rurales para el proyecto Rionegro en buenas manos.	15	\$ 531.027.394	100%
		061009-2022	Inteventoria obras de urbanismo MIB Juan Antonio Murillo		\$ 318.413.223	\$ -
		061010-2022	Interventoria para la construcción de viviendas y obras complementarias MIB Juan Antonio Murillo		\$ 535.489.050	\$ -
		061011-2022	Interventoria a la Construcción del 'Centro integral de atención diferencial para la discapacidad por la equidad y la sostenibilidad-MAKIA' del municipio de Rionegro, Antioquia.		\$ 1.075.970.551	24%
		061012-2022	Interventoria a la construcción del puente Biblioteca del municipio de Rionegro		\$ 1.355.279.573	5%
		061013-2022	Interventorias vías rurales y placa huellas del municipio de Rionegro		\$ 613.565.729	99%
		06114-2022	Interventoria para el mantenimiento y rehabilitación de vías en sectores de las veredas pontezuela, Capiro UDEA, Toscana, Higueron y Chipre en el municipio de Rionegro.		\$ 388.194.110	16%

LINEAS ESTRATEGICAS	PROGRAMA	CODIGOS DEL PROYECTO	PROYECTO	META EN NUMERO DE PROYECTOS	VALOR ESTIMADO	% DE AVANCE FISICO
						%DE AVANCE REAL DICIEMBRE 2022
		061015-2022	Interventoria mantenimiento y rehabilitación de vías en sectores de las veredas Los Pinos, La Guadalupana, La Laja y curva La Laja en el municipio de Rionegro		\$ 201.167.547	\$ -
		061016-2022	Interventoria a la construcción del PLAN MAESTRO GALICIA PARTE ALTA RINCON SANTO		\$ 333.274.506	78%
		061017-2022	Interventoria a la construcción del PLAN MAESTRO GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA YEE		\$ 240.341.457	88%
		0610/18-2022	Interventoria a la construcción del PLAN MAESTRO PLAN MAESTRO GALICIA PARTE BAJA		\$ 275.339.502	67%
	11. FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, JURÍDICO Y TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE ENCUENTRA ADMINISTRANDO Y GERENCIANDO LA EMPRESA	061101-2022	FORTALECER EL APOYO A LA GESTIÓN ENCAMINADA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD.	N/A	\$ 1.000.000.000	100%
		061201-2022	Apoyo tecnológico y operativo de la gestión catastral del Municipio de Rionegro		\$ 3.700.284.454,00	100%

LINEAS ESTRATEGICAS	PROGRAMA	CODIGOS DEL PROYECTO	PROYECTO	META EN NUMERO DE PROYECTOS	VALOR ESTIMADO	% DE AVANCE FISICO
						%DE AVANCE REAL DICIEMBRE 2022
	12. ALIANZAS DE VALOR	061202-2022	Conservación catastral Municipio de Rionegro	2	\$ 662.059.683,00	100%