

PLAN DE ACCIÓN 2023 EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO									
CODIGO	LINEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO / PROGRAMA / PRODUCTO / SERVICIO	PROYECTO O ACTIVIDAD	VALOR ESTIMADO	ESTADO DEL PROYECTO O META DE LA ACTIVIDAD	Dependencia / Líder	FECHA ESTIMADA DE INICIO	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO 31/12/2023
010101 - 2023	01. Obras de Equipamiento	01. Ejecutar obras de desarrollo sostenible que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fortalecer la institucional territorial	01. Mantenimiento y mejoramiento de Instituciones educativas del municipio de Rionegro	\$ 651.679.728	Prediseño y presupuesto	Subgerencia Técnica/ Líder de Supervisión e Interventoría	1/01/2023	30/04/2023	100%
010102 - 2023			02. Construcción casa de la cultura Cuatro Esquinas del municipio de Rionegro	\$ 5.925.000.000	Prediseño y presupuesto	Subgerencia Técnica/ Líder de Supervisión e Interventoría	1/02/2023	30/11/2023	27,28%
010103 - 2023			03. Construcción de centro de integración ciudadana del municipio de Rionegro	\$ 1.205.024.974	Prediseño y presupuesto	Subgerencia Técnica/ Líder de Supervisión e Interventoría	1/02/2023	30/11/2023	82,25%
010104 - 2023			04. Conservación y mantenimiento del ornato y zonas verdes del municipio de Rionegro	\$ 978.207.026	Prediseño y presupuesto	Subgerencia Técnica/ Líder de Supervisión e Interventoría	1/02/2023	31/12/2023	100%
020101 - 2023	02. Vivienda	01. Mejorar las condiciones de habitabilidad y promover el acceso a vivienda digna en el territorio	01. Mejoramiento de viviendas en el municipio de Rionegro	\$ 4.731.677.873	Prediseño y presupuesto	Subgerencia Técnica/ Líder de Supervisión e Interventoría	1/02/2023	30/08/2023	50%
030101 - 2023	03. Infraestructura para la movilidad	01. Desarrollo de obras para la movilidad que favorezcan a la comunidad en general	01. Construcción de placa huellas en el municipio de Rionegro	\$ 6.113.527.238	Prediseño y presupuesto	Subgerencia Técnica/ Líder de Supervisión e Interventoría	1/02/2023	15/08/2023	48%
030102 - 2023			02. Construcción, mantenimiento y mejoramiento de vías urbanas y rurales en los diferentes municipios del país	N/A	Celebrar 2 contratos y/o convenios que tengan como objeto la actividad enmarcada	Subgerencia Técnica/ Líder de Supervisión e Interventoría	1/03/2023	31/12/2023	71%
040101 - 2023	04. Taller de Diseño	01. Diseñar proyecto de interés público para los diferentes territorios	01. Estudios y diseños Unida deportiva La Laja del municipio de Rionegro, Antioquia	N/A	Estudios y diseños terminados	Subgerencia Técnica / Líder de Proyectos	1/01/2023	30/04/2023	100%
040102 - 2023			02. Estudios y diseños gimnasio al aire libre Barrios Los Cristales del municipio de Rionegro, Antioquia.	N/A	Estudios y diseños terminados	Subgerencia Técnica / Líder de Proyectos	1/01/2023	30/04/2023	100%
040103 - 2023			03. Estudios y diseños Placa polideportiva la Inmaculada del municipio de Rionegro, Antioquia	N/A	Estudios y diseños terminados	Subgerencia Técnica / Líder de Proyectos	1/01/2023	30/04/2023	100%
050101 - 2023		01. Gestión Técnica	01. Actualizar los formatos existentes, los cuales son utilizados durante la ejecución de los proyectos Y evaluar su implementación, con el fin de eliminar o modificar.	N/A	Actualización 12 Formatos FC-ESI-23, FC-ESI-24, FC-ESI-25, FC-ESI-28, FC-ESI-03, FC-ESI-14, FC-ESI-17, FC-ESI-21, FC-ESI-26, FC-ESI-27, FC-ESI-33, FC-ESI-35	Subgerencia Técnica / Líder de Supervisión e Interventoría	2/01/2023	31/12/2023	100%
050102 - 2023			02. Liquidación de contratos	N/A	30 Contratos	Subgerencia Técnica / Líder de Supervisión e Interventoría	2/01/2023	31/12/2023	75%
050201 - 2023		02. Gestión planeación estratégica	01. Actualización de la plataforma estratégica de la empresa	N/A	Plan estratégico	Subgerencia Técnica / Líder de Proyectos	2/01/2023	30/06/2023	100%
050301 - 2023		03. Gestión de comunicaciones	01. Implementación del plan de medios y la estrategia comunicacional.	\$ 110.000.000	Comunidad informada de los avances de obra que ejecuta la empresa, además de seguir posicionando la marca Edeso.	Gerencia / Líder de comunicaciones	15/02/2023	31/12/2023	100%
050302 - 2023			02. Tramitar los impresos y publicaciones para el posicionamiento de marca y difusión de actividades.	\$ 54.914.930	Comunidad informada de los avances de obra que ejecuta la empresa, además de seguir posicionando la marca Edeso.	Gerencia / Líder de comunicaciones	15/02/2023	31/12/2023	100%
050303 - 2023			03. Administración, diseño, soporte técnico, almacenamiento y certificados de seguridad para el sitio web de la empresa Edeso.	\$ 93.670.000	Comunidad informada de los avances de obra que ejecuta la empresa, además de seguir posicionando la marca Edeso.	Gerencia / Líder de comunicaciones	15/02/2023	31/12/2023	100%
050304 - 2023			04. Implementación de acciones para el lenguaje claro y acceso a la información por medio de la página web de la empresa	N/A	Aumentar el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA)	Gerencia / Líder de comunicaciones	2/01/2023	31/12/2023	100%
050401 - 2023		04. Gestión Financiera	01. Presentación y pago oportuno, conforme a las fechas estipuladas en la norma de impuestos nacionales.	N/A	12	Subgerencia Administrativa y Financiera / Líder Financiera	2/01/2023	31/12/2023	100%
050402 - 2023			02. Rendición mensual del reporte de la deuda en SIA Observa Contraloría Municipal	N/A	12	Subgerencia Administrativa y Financiera / Líder Financiera	2/01/2023	31/12/2023	100%
050403 - 2023			03. Rendición trimestral del informe de convergencia en la plataforma CHIP	N/A	4	Subgerencia Administrativa y Financiera / Líder Financiera	2/01/2023	31/12/2023	100%
050404 - 2023			04. Publicación trimestral de los estados financieros en la página web de la Edeso	N/A	4	Subgerencia Administrativa y Financiera / Líder Financiera	2/01/2023	31/12/2023	100%

050501 - 2023	05. Fortalecimiento Institucional	05. Gestión Presupuestal	01. Publicacion trimestral de la ejecucion presupuestal en la pagina web de la Edeso	N/A	4	Subgerencia Administrativa y Financiera / Profesional de Presupuesto	2/01/2023	31/12/2023	100%
050502 - 2023			02. Rendicion mensual de la ejecucion presupuestaldel SIA Observa Contraloria Municipal	N/A	12	Subgerencia Administrativa y Financiera / Profesional de Presupuesto	2/01/2023	31/12/2023	100%
050503 - 2023			03. Rendicion trimestral de la ejecucion presupuestal del CUIPO a la Contaduria General de la Nacion	N/A	4	Subgerencia Administrativa y Financiera / Profesional de Presupuesto	2/01/2023	31/12/2023	100%
050504 - 2023			04. Rendición de cuentas Anual a la contraloria Municipal de Rionegro.	N/A	1	Subgerencia Administrativa y Financiera / Profesional de Presupuesto	2/01/2023	31/12/2023	100%
050601 - 2023			01. Estandares minimos del SG-SST, en cumplimiento de la legislación vigente y aplicable, la entidad efectua dentro de la gestión de su sistema de gestión, el desarrollo de los siguientes componentes	N/A	Plan de capacitación y de trabajo SST.	Subgerencia Administrativa y Financiera / Profesional SST	2/01/2023	31/12/2023	100%
		Indicadores del sistema de SST			2/01/2023		31/12/2023	100%	
		Mecanismos de comunicación			2/01/2023		31/12/2023	100%	
		Identificación y cumplimiento de requisitos normativos aplicables			2/01/2023		31/12/2023	100%	
		Identificación, evaluación y valoración de pliego de riesgos. Matriz IPVR			2/01/2023		31/12/2023	100%	
		Reporte, investigación, seguimiento de la accidentalidad, incidente, enfermedad laboral y enfermedad general.			2/01/2023		31/12/2023	100%	
		Gestión del COPASST y los demas comites Matriz EPP			2/01/2023		31/12/2023	100%	
		Plan de emergencia y simulacro			2/01/2023		31/12/2023	100%	
		Exámenes medicos ocupacionales			2/01/2023		31/12/2023	100%	
		Auditoria revisión de la alta dirección			2/01/2023		31/12/2023	100%	
050602 - 2023		02. Ejecutar acciones que procuren la disminucion de los consumos de la empresa	N/A	Elaboracion de piezas graficas informativas (12)	Subgerencia Administrativa y Financiera / Equipo Ambiental	2/01/2023	31/12/2023	100%	
			N/A	Inspeccion de estado de equipos (4)	Subgerencia Administrativa y Financiera / Equipo Ambiental	2/01/2023	31/12/2023	100%	
			N/A	Realizar seguimientos mensuales de los consumos del agua y energia y generacion de residuos	Subgerencia Administrativa y Financiera / Equipo Ambiental	2/01/2023	31/12/2023	0%	
050603 - 2023		03. Implementar el plan institucional de gestion ambiental en pro del mejoramiento continuo de la empresa	N/A	Realizar una campaña trimestral de sensibilizacion ambiental	Subgerencia Administrativa y Financiera / Equipo Ambiental	2/01/2023	31/12/2023	100%	
			N/A	Actualización y divulgación del Plan Ambiental de la empresa	Subgerencia Administrativa y Financiera / Equipo Ambiental	2/01/2023	31/12/2023	100%	
050604 - 2023		04. Servicio de Alquiler de vehículos para el transporte del personal de la empresa en sus distintos proyectos.	\$ 227.109.000	En ejecución	Subgerencia Administrativa y Financiera	10/01/2023	31/12/2023	85%	
050605 - 2023		05. Servicio de vigilancia de las instalaciones de la empresa y sus alrededores con personal operativo e indicado	\$ 229.799.788	Estudios y presupuesto	Subgerencia Administrativa y Financiera	1/02/2023	31/12/2023	100%	
050606 - 2023		06. Servicio de Aseo y cafeteria de las instalaciones de la Empresa	\$ 28.020.000	En ejecución	Subgerencia Administrativa y Financiera	17/01/2023	31/12/2023	100%	
050607 - 2023		07. Servicio mantenimiento de las instalaciones de la empresa, incluye jardinería.	\$ 20.706.000	Estudios y presupuesto	Subgerencia Administrativa y Financiera	1/02/2023	31/12/2023	100%	
050608 - 2023		08. Servicio de suministro de materiores de aseos, cafeteria, alimentación y material de papelería	\$ 41.627.250	Estudios y presupuesto	Subgerencia Administrativa y Financiera	1/02/2023	31/12/2023	100%	
050701 - 2023		01. Mejoramiento de la infraestructura tecnologica de la empresa, a través de la actualización de su inventario tecnologico	\$ 150.000.000	Estudios y presupuesto	Subgerencia Administrativa y Financiera / Lider Tics	1/06/2023	30/08/2023	0%	

050702 - 2023		07. Gestión Tics	02. Servicio de Alquiler de equipos de Impresión, escaneo y fotocopiado para la empresa	\$ 57.797.978	Estudios previos	Subgerencia Administrativa y Financiera / Lider Tics	1/02/2023	31/12/2023	100%
050703 - 2023			03. Servicio de Conectividad, Wifi, Internet, Data Center y Almacenamiento de información	\$ 220.000.000	Estudios previos y puesta en marcha	Subgerencia Administrativa y Financiera / Lider Tics	1/02/2023	31/12/2023	100%
050704 - 2023			04. Actualización y adquisición de diferentes Software para las dependencias de la Empresa	\$ 288.000.000	Estudios previos, diseño y presupuestación	Subgerencia Administrativa y Financiera / Lider Tics	1/02/2023	31/12/2023	100%
050705 - 2023			05. Servicio de mantenimiento de equipos de oficina, incluye computadores, elementos, impresoras y demás	\$ 17.000.000	Estudios y presupuesto	Subgerencia Administrativa y Financiera / Lider Tics	1/07/2023	30/08/2023	0%
050801 - 2023		08. Gestión de Talento Humano	01. Formular e implementar los planes, programas y proyectos para el fortalecimiento del Talento Humano de acuerdo con los lineamientos del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la EDESO	\$ 90.173.726	Plan estrategico publicado (4 Planes)	Subgerencia Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Humana	31/01/2023	31/12/2023	100%
050802 - 2023					Seguimiento 2 veces al año al Plan Estrategico	Subgerencia Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Humana	31/01/2023	31/12/2023	100%
050901 - 2023		09.Gestión Documental	01. Cumplimiento del PINAR	N/A	PINAR Actualizado	Subgerencia Administrativa y Financiera	2/01/2023	31/12/2023	30%
050902 - 2023			02. Fortalecer la gestion documental mediante la capacitación a funcionarios y personal de apoyo en la implementación de TRD	N/A	2 Capacitaciones	Subgerencia Administrativa y Financiera	1/01/2023	31/12/2023	100%
051001 - 2023		10. Gestión de Tesorería	01. Conciliaciones bancarias los primeros dias del mes con el envío del detalle de notas bancarias al área	N/A	12	Subgerencia Administrativa y Financiera / Tesorero	1/01/2023	31/12/2023	100%
051101 - 2023		11. Alianzas de valor	01. Fortalecimiento de la gestión catastral del municipio de Rionegro	\$ 2.533.283.768	Prediseño y presupuesto	Subgerencia Tecnica / Lider de Proyectos	1/02/2023	31/12/2023	100%
051201 - 2023		12. Gestión Jurídica y Contractual: Revisión y ajustes de los actos administrativos que regulan la gestión jurídica y contractual de la EDESO	01. Realizar todos los procesos contractuales de acuerdo con el manual de contratación, el PAA y según las necesidades de la EDESO.	N/A	Suscripción de contratos	Secretaria General	1/01/2023	31/12/2023	100%
051202 - 2023			02. Modificar la resolución que regula el comité de conciliación	N/A	Resolucion que reglamenta el comité de conciliación	Secretaria General	1/01/2023	31/12/2023	100%
051203 - 2023			03. Ajuste y estructuración de la resolución del comité evaluador y estructurador	N/A	Resolución que regula el comité evaluador y estructurador, socialización a los funcionarios y contratistas de la EDESO y formato para la implementación	Secretaria General	1/01/2023	31/12/2023	80%
051204 - 2023			04. Revisión y modificación de la resolución de la delegación de rendición	N/A	Resolución de delegación para la rendición.	Secretaria General	1/01/2023	31/12/2023	100%
051301 - 2023		13. Gestión Jurídica y Contractual: Rendición de la cuenta anual y mensual	01. Rendir lo consiguiente al cargue de la información que le corresponde a la Secretaria General peridiodicamente y cada vez que la Contraloría Municipal de Rionegro lo determine.	N/A	4	Secretaria General	1/01/2023	31/12/2023	100%
051401 - 2023		14. Gestión Jurídica y Contractual: Normograma de la EDESO	01. Actualizar y estructurar el normograma de la EDESO	N/A	Normograma actualizado	Secretaria General	1/01/2023	31/12/2023	50%
051501 - 2023		15. Gestión Jurídica y Contractual: Revisión y modificación de el proceso de gestión Jurídica y Contractual en el sistema de gestion de calidad	01. Actualización de formatos, minutas, obligaciones, procedimiento para la declaración de incumplimientos contractuales	N/A	Formatos actualizados y procedimiento de incumplimientos contractuales establecido	Secretaria General	1/01/2023	31/12/2023	100%
051502 - 2023			02. Actualización de la matriz de riesgos de la Secretaria General	N/A	Matriz de Riesgos actualizada	Secretaria General	1/01/2023	31/12/2023	100%
051503 - 2023			03. Estructuración del procedimiento de control interno disciplinario	N/A	Procedimiento de control Interno disciplinario	Secretaria General	1/01/2023	31/12/2023	0%
051504 - 2023			04. Elaboración del procedimiento de gerencia inmobiliaria	N/A	Procedimiento de Gestión Inmobiliaria	Secretaria General	1/01/2023	31/12/2023	0%
051601 - 2023		16. Gestión Jurídica y Contractual: Plan de Liquidaciones para contratos de funcionamiento	01. Proyección y cumplimiento del plan de liquidaciones para los contratos de funcionamiento de la EDESO	N/A	Dar cumplimiento al plan proyectado y liquidar los contratos de funcionamiento pendientes de vigencias anteriores	Secretaria General	1/01/2023	31/12/2023	95%

MEDICIÓN 30 DE JUNIO DE 2023	
% DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION	41%
INVERSION	\$ 23.767.219.279

MEDICIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
% DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION	87%
INVERSION	\$ 23.767.219.279